

Дополнительное соглашение №1  
к Договору №32 от 14.08.2017 г.

«23» октября 2017 г.

г. Ижевск

ТСЖ «К.Маркса, 88», именуемое в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, в лице председателя Ядровой Юлии Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и **ООО «Ремонтно-строительная Компания»**, именуемое в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, в лице директора Третьякова А. Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, в связи с производственной необходимостью заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с плохими погодными условиями (дождь, мокрый снег) продлить срок выполнения работ до 30.11.2017;
2. В остальном взаимоотношения сторон регулируются договором №32 от 14.08.2017.


Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

**ЗАКАЗЧИК**

ТСЖ «К.Маркса, 88»

427964, г. Сарапул, ул. К.Маркса, д. 88  
ИНН/КПП 1827021168/ 183801001  
ОГРН 1051801467266  
спец счёт № 40705810128090000007  
к/с 30101810100000000710  
БИК 049401710  
В Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк»  
г. Ижевск  
Тел: 8-912-441-85-12

Председатель



/ Ю.Ю. Ядрова /

**ПОДРЯДЧИК**

ООО «Ремонтно-строительная Компания»

426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 319,  
оф.13  
ИНН/КПП 1831171991/183101001  
ОГРН 1151831001629  
р/с 40702810895830002829  
к/с 30101810222020000714  
БИК 042202714 в Приволжский филиал ПАО  
«Восточный экспресс банк»  
Тел: (3412) 568-543

Директор



/ А.Ю. Третьяков /