

Утвержден
Координационным комитетом по вопросам
стратегического развития и реализации
приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 19 июля 2017 года № 4,
в редакции протокола от 28 декабря 2017 года № 6,
от 06 апреля 2018 года № 7, от 14 марта 2019 года № 9, от 30
августа 2019 года № 12, от 29 ноября 2019 года №14, от 14
января 2020 года №15, от 7 июля 2020 года №3,
от 18 августа 2020 года №4, от 07 октября 2021 года №4)

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Сарапула»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Сарапула	Срок начала и окончания программы	декабрь 2016 г. – декабрь 2025 г.
Куратор	Сунцов Константин Андреевич, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики		
Руководитель программы	Шестаков Виктор Михайлович, Глава города Сарапула		

Исполнители, соисполнители программы	Администрация города Сарапула, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, НО «Фонд развития моногородов», Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР, Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития предпринимательства, МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту», МУ «Управление благоустройства», предприятия, учреждения, организации, общественные организации и деловые объединения города Сарапула
---	---

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

<p>Цели программы</p>							<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Сарапула путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2025 года 6 657 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; - привлечения к концу 2025 года 17 037,907 млн. рублей инвестиций; - повышение инвестиционной привлекательности моногорода Сарапула; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации к 1 марта 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». <p>2. Доведение доли градообразующих предприятий в структуре экономики Сарапула по занятости до уровня не более 21,5% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных отраслей, а также диверсификации отраслевой структуры экономики и её наполнения перспективными видами экономической деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям.</p>					
<p>План достижения показателей программы</p>	<p>Показатель</p>	<p>Тип показателя</p>	<p>Базовое значение (2015)</p>	<p>Период, год</p>								
			<p>2017</p>	<p>2018*</p>	<p>2019*</p>	<p>2020*</p>	<p>2021*</p>	<p>2022*</p>	<p>2023*</p>	<p>2024*</p>	<p>2025*</p>	
<p>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>0,63</p>	<p>1,472</p>	<p>2,188</p>	<p>3,732</p>	<p>4,553</p>	<p>5,280</p>	<p>5,875</p>	<p>6,417</p>	<p>6,657</p>	
<p>2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

	реализованных мероприятий											
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	0	1 622,773	3 468,602	4 997,806	6 488,097	8 626,206	10 787,358	12 963,004	15 093,818	17 037,907
	4. Доля численности работников градообразующих предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %	основной	22,44	22,7	24,6	24,8	23,1	23,0	22,5	22,0	21,5	21,5
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год								
				2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,63	1,346	1,794	2,987	3,227	3,467	3,707	3,947	4,187
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0,02	0,092	0,101	0,128	0,153	0,153	0,153	0,153
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития,	аналитический	0	0	0,106	0,302	0,644	1,198	1,660	2,015	2,317	2,317

	тыс. ед.											
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0,168	0,283	0,355	0,427	0,499	0,571	0,643	0,715	0,787
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	580,773	1330,525	2267,898	3535,478	5428,605	7320,277	9199,495	11004,238	12589,649
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	533,077	1210,957	1971,637	3074,542	4278,369	5553,691	7020,609	8546,052	10131,463
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	47,696	90,983	172,088	206,420	236,420	306,420	306,420	306,420	306,420
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0,000	28,585	124,173	254,516	913,816	1460,166	1872,466	2151,766	2151,766
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.	аналитический	0	1042,000	2138,077	2729,908	2952,619	3197,601	3467,081	3763,509	4089,580	4448,258

* нарастающим итогом с 2017 г.

Результаты программы

1. Создана территория опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»;
2. Разработана градостроительная документация в 2017-2018 гг. для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный;
3. Разработана и внедрена автоматизированная информационная система по реализации полномочий органов местного самоуправления;
4. Внедрено проектное управление в работе ОМСУ города Сарапула;
5. Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле: выполнены реконструкции набережной и Центральной площади г. Сарапула, построен спортивно-оздоровительный комплекс «Озон», стадион «Энергия», гостиница в Центре города;
6. Выполнено благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;
7. Выданы микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией Удмуртский фонд развития предпринимательства;
8. Внедрены успешные муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства: организована деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула; разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»; развита информационная и консультационная поддержка предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
9. Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарапул»;
10. Осуществлена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» за счет средств ОМС, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;
11. БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи;
12. Создан Центр городского развития;
13. Проведена реконструкция котельной, отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»;
14. Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»;
15. Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров;
16. Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный;
17. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:
 - Реконструкция автодорог и пешеходных зон;
 - Строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

	<ul style="list-style-type: none"> - Строительство сетей газоснабжения; - Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП; <p>18. Подготовлена и направлена заявка на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, заключены соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сарапульский мясокомбинат ООО «Восточный»; - ООО «Сарапульский электромеханический завод»; <p>19. Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов. Создан комплекс объектов обеспечивающей инфраструктуры;</p> <p>20. Проведены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1817 г.» (УР, г. Сарапул, ул. Гоголя 1А);</p> <p>21. Осуществлен капитальный ремонт и строительство объектов образовательной инфраструктуры;</p> <p>22. Выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования в моногороде Сарапуле;</p> <p>23. Выполнено строительство (реконструкция) улично-дорожной сети для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле;</p> <p>24. Построены инженерные сети для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле;</p> <p>25. Преобразованы сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений;</p> <p>26. Выполнено строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в моногороде Сарапуле;</p> <p>27. Выполнены мероприятия по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в г. Сарапуле;</p> <p>28. Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в г. Сарапуле;</p> <p>29. Осуществлен капитальный ремонт 3 учреждений культуры в моногороде Сарапуле.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>1. Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.</p> <p>Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность территории моногорода.</p> <p>2. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы города, повысить уровень оценки социально-экономического положения жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.</p> <p>3. Улучшение качества городской среды повышает привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.</p>

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:					
1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»	Проект	07.2017	Заявка принята к рассмотрению	Бякова Р.Р, руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Ш.М. Габдуллин, начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.2.	Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	Проект	2017 в соответствии с Ген. Соглашением № 06-15-40 от 11.08.2016 г. о сотрудничестве по развитию монопрофильных МО РФ (моногородов)	Заявка принята к рассмотрению	Золотухин И.А., исполняющий обязанности Руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Лузина А.А. начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.3.	Подготовка инвестиционных площадок	Проект	12.2018	Разработана градостроительная доку-	Ессен А.А., Глава муници-	А.М. Зуев, заместитель Главы Админи-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				ментация для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный	пального образования «Город Сарапул»	страции города Сарапула по строительству и ЖКХ
1.4.	Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства»	Проект	2020	Заявка принята к рассмотрению	Тумин М.И., Министр экономики Удмуртской Республики	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:					
2.1.	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления	Проект	12.2018	Разработан и внедрен программный продукт	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.Г. Глухов, заместитель Главы Администрации города Сарапула по административным вопросам
2.2.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Сарапуле	Проект	12.2017	Сформирован Проектный офис	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:					
3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Проект	03.2018	Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Проект	2017-2025 (ежегодно)	Выполнено благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.3.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Проект	2017-2025 (ежегодно)	Выполнено благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.4.	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Мероприятие	02.2017	Подана заявка на участие в конкурсе	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.5.	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив и участие в Республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Проект	2017-2025 (ежегодно)	Выполнены работы по реализации проектов местных инициатив	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
4.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:					

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
4.1.	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Выданы микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	С.Ю. Самохвалов, руководитель Обособленного подразделения Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства в городе Сарапул
4.2.	Подготовка заявки муниципального образования «Город Сарапул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Проект	10.2017	Сформированная заявка направлена в Министерство экономики УР для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015- 2024 годы с целью привлечения дополнительных фи-	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				нансовых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в городе		
4.3.	Внедрение и функционирование успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Внедрены успешные практики	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	О.В. Чернова, Первый заместитель Главы Администрации города Сарапула – начальник управления экономики
4.3.1.	Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Проведено не менее 4-х заседаний Совета ежегодно	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	О.В. Чернова, Первый заместитель Главы Администрации города Сарапула – начальник управления экономики
4.3.2.	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Сарапул»	Проект	2017-2025 (ежегодно)	На официальном сайте МО «Город Сарапул» в разделе «Инвестору» размещен Инвестиционный паспорт МО «Город Сарапул»	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	О.В. Чернова, Первый заместитель Главы Администрации города Сарапула – начальник управления экономики
4.3.3.	Развитие информационной и консультационной поддержки субъектов МСП	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам МСП	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Са-	О.В. Чернова, Первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					рапул»	– начальник управления экономики
4.4.	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО «Корпорация «МСП» и реализуемых мер поддержки	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Размещена информация на официальном сайте Администрации города Сарпула	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	О.В. Чернова, Первый заместитель Главы Администрации города Сарпула – начальник управления экономики
4.5.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Мероприятие	03.2017	Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарпула
4.6.	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за искл. договоров сублизинга)	Мероприятие	12.2017	Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарпула
4.7	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарпула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Проект	12.2024	Программа реализована	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	О.В. Чернова, Первый заместитель Главы Администрации города Сарпула – начальник управления экономики

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:					
5.1.	Формирование реестра инвестиционных площадок	Проект	02.2017	Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарапул»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
5.2.	Содействие в реализации инвестиционных проектов	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Реализованы инвестиционные проекты	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Инвестор
5.2.1.	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179	Проект	12.2020	Выполнена реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.Г. Бердов, заместитель генерального директора – Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» - Управляющий ООО «Восточный»
5.2.2.	Завод по производству рапсового масла	Проект	12.2025	Построен завод по производству рапсового масла	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Е.Ю. Кокин, директор ООО «Сарапульский Завод растительных масел»
5.2.3.	Производство электротехнической продукции	Проект	12.2025	Создано производство электротехнической продукции	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	И.В. Билоус, генеральный директор ООО «Сарапульский электромеханический завод»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
5.2.4.	Организация цветочного производства	Проект	12.2025	Создано цветочное производство	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарепул»	Н.А. Фофанова, директор ООО «Объединенная цветочная компания»
5.2.5.	Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарепул	Проект	12.2027	Создан межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарепул	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарепул»	В.Г. Власов, генеральный директор ООО «АГРАСЕЙН»
5.2.6.	Создание промышленного технопарка	Проект	12.2027	Создан промышленный технопарк	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарепул»	М.Г. Швец, генеральный директор ООО «Индастриал Платформ групп Сарепул» (ООО «Ай-ПиДжи Сарепул»)
5.2.7.	Строительство логоцентра Wildberries	Проект	12.2022	Создан логоцентр Wildberries	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарепул»	Т.В. Бакальчук, генеральный директор ООО «Вайлдберриз»
5.2.8.	Создание и развитие промышленного (индустриального) парка в г. Сарепуле	Проект	12.2025	Создан промышленный (индустриальный) парк в г. Сарепуле	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарепул»	А.А. Ессен, директор ООО «Управляющая компания КБ XXI века»
5.2.9.	Сборочное производство колесных сельскохозяйственных тракторов из тракторокомплектов российского и зарубежного	Проект	12.2025	Создано производство колесных сельскохозяйственных	Шестаков В.М., Глава муниципального образо-	О.В. Цепов, генеральный директор ООО «РусТрак»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	производства			тракторов из тракторокомплектов российского и зарубежного производства	ваня «Город Сарпул»	
5.2.10.	Создание промышленного парка	Проект	12.2025	Создан промышленный парк	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	И.В. Билоус, инициатор
5.2.11.	Инвестиционные проекты резидентов ТОСЭР «Сарпул»	Проект	2018-2025 (ежегодно)	Реализованы инвестиционные проекты в рамках ТОСЭР «Сарпул»	Шестаков В.М., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	Организации-резиденты ТОСЭР «Сарпул»
6.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:					
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Мероприятие	2017-2020 (ежегодно)	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Юридические лица – инициаторы инвестиционных проектов, за исключением градообразующих организаций	С.В. Бочкарева, заместитель Главы Администрации города Сарпула по экономике и финансам – начальник Управления финансов г. Сарпула
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленно-	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее	Организации, реализующие новые комплексные инвестиционные проекты по приоритетным направлениям	О.В. Чернова, Первый заместитель Главы Администрации города Сарпула – начальник управления экономики

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	сти и повышение ее конкурентоспособности»			конкурентоспособности	гражданской промышленности	
6.3.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности – предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Промышленные предприятия, реализующие проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств	О.В. Чернова, Первый заместитель Главы Администрации города Сарапула – начальник управления экономики
6.4.	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики – включение МО «Город Сарапул» в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»	Мероприятие	12.2018	Получена поддержка в создании новых мест в общеобразовательных организациях МО «Город Сарапул»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
6.5.	Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации – включение МО «Город Сарапул» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	Мероприятие	05.2018	Получена поддержка в развитии инфраструктуры для занятий массовым спортом	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
6.6.	Организация поддержки по линии Министерства культуры Российской Федерации – включение в Государственную программу «Развитие культуры»	Мероприятие	12.2022	Проведены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия фе-	Перевозчиков Ю.А., руководитель Агентства по государственной охране	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				дерального значения «Воскресенская церковь, 1817 г.» (УР, г. Сарапул, ул. Гоголя 1А).	объектов культурного наследия Удмуртской Республики	сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.	Направление «Развитие образования»:					
7.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2018	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.1.1.	Капитальный ремонт здания, входной группы, электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, АПС МБОУ «СОШ №1», расположенной по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 140	Мероприятие	12.2019	Осуществлен капитальный ремонт МБОУ «СОШ №1»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2023	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
7.2.1.	Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная	Мероприятие	12.2025	Завершено строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.3.	Капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»	Мероприятие	01.2019	Завершен капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	И.Р. Сюткина, директор БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»
7.4.	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Проект	12.2018	Приобретено 2 нежилых здания с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.4.1.	Завершение работ по вводу в эксплуатацию зданий дошкольных образовательных организаций с группами для детей до трех лет в городе Сарапуле	Мероприятие	12.2019	Завершены строительно-монтажные работы. Здания ДОО введены в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.5.	Строительство здания детского сада на 220 мест, г. Сарапул, ул. Мельникова, 4а	Проект	12.2020	Завершено строительство здания детского сада на 220 мест, г. Сарапул, ул. Мельни-	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				кова, 4а		сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.6	Создание центра цифрового образования «IT-куб»	Проект	12.2022	Создан центр цифрового образования «IT-куб» в моногороде Сарапуле	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.7.	Создание Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на базе профессиональных образовательных организаций	Проект	12.2021	Создан Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в моногороде Сарапуле	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.8.	Создание ресурсных центров добровольчества, обеспеченных материально-технической базой	Проект	12.2021	Создание ресурсного центра добровольчества в моногороде Сарапуле	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.9.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2022	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.9.1.	Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал»	Мероприятие	12.2024	Завершено строительство здания школы на	В.М. Шестаков, Глава муниципаль-	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Адми-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал»	ного образования «Город Сарапул»	нистрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
8.	Направление «Развитие здравоохранения»:					
8.1.	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	Проект	12.2017	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»	Митрошин П.В., Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР	Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»
8.2.	Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи	Проект	12.2017	БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи	И.Г. Титов, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики	Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»
9.	Направление «Развитие промышленности»:					
9.1.	Создание Центра городского развития	Проект	10.2017	Создан Центр городского развития	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
9.2.	Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	11.2017	Увеличена выработка тепло и электроэнергетики, объем инвестиций 32 млн. руб.	Волков А.А., генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Мельников А.В., заместитель главного инженера
9.3.	Реконструкция отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	12.2017	Проведена реконструкция отгрузочного терминала склада № 1	Волков А.А., генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Лобанов В.П., главный инженер ООО «Цветы Удмуртии»
9.4.	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»	Проект	03.2018	Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами, создано 27 рабочих мест	Шевнин А.А., генеральный директор ООО «КомАР»	Казаков В.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «КомАР»
10	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:					
10.1.	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле	Мероприятие	10.2018	Закончено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле (1-й этап, протяжённость 0,17 км)	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.2.	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	Проект	12.2017	Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен борто-	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				вой камень и асфальтобетонное покрытие, ремонт тротуаров		
10.3.	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Проект	12.2020	Выполнены работы по реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарapul»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.4.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	Проект	11.2018	Проведен ремонт участка дороги по ул. Лесная (от ул. Гагарина до ул. Пугачева)	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарapul»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.5.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	Проект	11.2018	Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарapul»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.6.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	Проект	11.2018	Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарapul»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.7.	Ремонт автомобильных дорог местного значения	Проект	2018-2025 (ежегодно)	Проведен ремонт автомобильных дорог местного значения	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарapul»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.8.	Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарapulе	Проект	2018-2025	Выполнено строительство (реконструкция) улично-дорожной сети	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарapul»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
11.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:					
11.1.	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	Проект	12.2017	Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.2.	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Сарапул» в рамках концессионного соглашения с ООО «Сарапултеплоэнерго»	Проект	2018-2025 (ежегодно)	Выполнены работы на объектах теплоснабжения	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.3.	Строительство инженерных сетей для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле	Проект	2018-2025	Построены инженерные сети для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.4.	Преобразование сфер городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений	Проект	12.2021 (ежегодно)	Преобразованы сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений в моногороде Сарапуле	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.5.	Строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения	Проект	12.2025 (ежегодно)	Осуществлено строительство, реконструкция	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				ция (модернизация) объектов водоснабжения в моногороде Сарапуле с привлечением средств бюджета Удмуртской Республики	ного образования «Город Сарапул»	страции по строительству и ЖКХ
12.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»:					
12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проект	03.2018	Выполнена реконструкция стадиона	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
12.2.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	Мероприятие	12.2021 (ежегодно)	Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (комплексы ГТО)	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
13.	Направление «Экологическое развитие»:					
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	10.2018	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ, ИОГВ УР (по компетенции)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
14.	Направление «Развитие туризма»:					
14.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»:	Проект	12.2018	Проведены мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
14.1.1.	Создание комплекса туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс туристской инфраструктуры		
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проект	12.2017	Открыт лечебно-диагностический центр с широким спектром медицинских услуг. Создано 50 рабочих мест	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	Д.В. Сологуб, директор ООО ЛДЦ «Камский доктор»
-	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и СПА-комплекса	Проект	12.2018	Проведена реконструкция санатория-профилактория, построен СПА-центр, бассейн. Создано 21 рабочее место	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	А.В. Поробов, заместитель главного инженера ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.» (адрес: г. Сара-	Проект	12.2018	Завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.С. Мусинов, инвестор

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	пул, ул. Азина, д. 85 а)			им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.». Создано 15 рабочих мест		
-	Строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле	Проект	12.2018	Завершено строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Карташов, инвестор
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры		
-	Реконструкция центральной площади г. Сарапула	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Реконструкция сетей электроснабжения и строительство трансформаторных подстанций	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей газоснабжения	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					«Город Сарапул»	строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей газоснабжения к гостинице по ул. Оползина	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Реконструкция автодорог и пешеходных зон	Проект	12.2018	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
14.2	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Проект	12.2024	Программа реализована	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
15.	Направление «Развитие культуры»:					

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
15.1	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	02.2023	Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
15.1.1.	Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода	Мероприятие	12.2024	Осуществлен капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
15.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	02.2020	Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
15.2.1.	Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»	Мероприятие	12.2023	Осуществлен капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
15.3.	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Сарапульский музей-заповедник» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	06.2020	Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
15.3.1.	Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Сарапульский музей-заповедник»	Мероприятие	12.2022	Осуществлены ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Сарапульский музей-заповедник»	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Д.З. Шакиров, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
16. Направление «Жилье»:						
16.1.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Мероприятие	12.2024 (ежегодно)	Реализованы муниципальные контракты на приобретение, строительство жилых помещений или договоры выкупа аварийного жилья у собственников помещений имеющих в собственности другое жилье; Реализовано переселение граждан в но-	В.М. Шестаков, Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.В. Грахов, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проек- та/ ответственный исполнитель меро- приятия
				вые квартиры; По согласию соб- ственников помеще- ний в аварийном жи- лье, имеющих в соб- ственности другое жилье, реализована процедура выкупа		

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	Комплексное развитие моногорода	Утвержден паспорт программы	Контрольная точка	07.2017
		Утвержден сводный план	Контрольная точка	07.2017
		Актуализирован паспорт программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.	Контрольная точка	12.2017 (ежегодно)
		Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка	12.2025
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:			
1.1	Подготовка и направление заявки в Минэкономразвития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»	Подготовлен проект заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»	Контрольная точка	12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Подготовлена информация о потенциальных резидентах территории опережающего развития, подтвердивших в письменной форме готовность реализовывать инвестиционные проекты на территории	Контрольная точка	03.2017
		Подготовлена информация о наличии на территории МО «Город Сарапул» свободных земельных участков и иного имущества, которое возможно использовать для целей реализации потенциальными резидентами инвестиционных проектов	Контрольная точка	03.2017
		Подготовлены предложения и обоснования по перечню видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, при реализации резидентами инвестиционных проектов	Контрольная точка	03.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<p>Подготовлен прогноз объемов выпадающих, недополученных и дополнительных доходов бюджета Российской Федерации, бюджета УР и местного бюджета, в связи с созданием и функционированием территории опережающего развития и источниках их покрытия для бюджета Российской Федерации, бюджета УР, местного бюджета, прогноз по количеству резидентов, количеству рабочих мест (создаваемых и высвобождающихся), объему инвестиций, в том числе капитальных вложений, на период функционирования территории опережающего развития</p>	Контрольная точка	03.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Подготовлены предложения и обоснования по минимальному объему капитальных вложений и минимальному количеству новых постоянных рабочих мест, в результате реализации резидентами инвестиционных проектов (по каждому виду экономической деятельности)	Контрольная точка	03.2017
		Включены инвестиционные проекты потенциальных резидентов территории опережающего развития в реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики	Контрольная точка	06.2017
		Подана заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул» в Министерство экономического развития РФ	Контрольная точка	07.2017
1.2.	Подготовка инвестиционных площадок	Разработана градостроительная документация на мкр. Радужный, КХП	Контрольная точка	12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.3.	Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства»	Заявка принята к рассмотрению	Контрольная точка	2020
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:			
2.1.	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления	Определена потребность внедрения автоматизированных информационных систем	Контрольная точка	12.2016
		Сформирован план разработки систем	Контрольная точка	02.2017
		Начато внедрение по плану	Контрольная точка	03.2017
		Информационные системы внедрены и функционируют. Проект завершен	Контрольная точка	12.2018
2.2.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Сарапула	Разработано и внедрено Положение по проектному управлению	Контрольная точка	02.2017
		Сформирован Проектный офис	Контрольная точка	02.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Завершена образовательная программа (защита проекта)	Контрольная точка	12.2017
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:			
3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Выполнена реконструкция Набережной р. Кама	Контрольная точка	09.2017
		Выполнена реконструкция стадиона «Энергия» (г. Сарапул, ул. Горького, д. 75)	Контрольная точка	03.2018
		Построена гостиница на набережной р. Кама (г. Сарапул, ул. Оползина, д. 22)	Контрольная точка	03.2017
		Построен спортивно-оздоровительный центр «Озон» (г. Сарапул, ул. Левиатова, д. 16)	Контрольная точка	03.2018
		Выполнена реконструкция центральной площади	Контрольная точка	03.2018
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Приняты заявки от собственников многоквартирных домов	Контрольная точка	04.2017-2025 (ежегодно)
		Подана заявка на получение субсидии	Контрольная точка	05.2017-2025 (ежегодно)
		Получены субсидии	Контрольная точка	06.2017-2025 (ежегодно)

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнено благоустройство дворовых территорий	Контрольная точка	12.2017-2025 (ежегодно)
3.3.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Определены объекты наиболее посещаемых общественных территорий	Контрольная точка	04.2017-2025 (ежегодно)
		Подготовлены дизайн – проекты и сметная документация по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Контрольная точка	05.2017-2025 (ежегодно)
		Получены субсидии	Контрольная точка	06.2017-2025 (ежегодно)
		Выполнено благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Контрольная точка	10.2017-2025 (ежегодно)
3.4.	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Собрана информация. Подготовлены отчетные материалы, фото, видео альбомов	Контрольная точка	01.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Подана заявка на участие в республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Контрольная точка	01.2017
		Переданы материалы в конкурсную комиссию	Контрольная точка	02.2017
3.5.	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив и участие в Республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Принято решение о победителях конкурсного отбора проектов местных инициатив	Контрольная точка	05.2018-2025 (ежегодно)
		Заключено соглашение с инициативной группой-победителем конкурсного отбора проектов местных инициатив	Контрольная точка	06.2018-2025 (ежегодно)
		Выполнены работы по реализации проектов местных инициатив	Контрольная точка	10.2018-2025 (ежегодно)
4.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:			

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.1.	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Приняты обращения субъектов малого и среднего предпринимательства в Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства с заявками на предоставление микрозаймов	Этап	2017-2025 (ежегодно)
		Проведено консультирование и предоставлена Удмуртский фонд развития предпринимательства информация об условиях предоставления микрозаймов, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с получением микрозаймов	Этап	2017-2025 (ежегодно)
		Рассмотрены заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведен анализ представленных документов и принято решение о возможности предоставления микрозаймов или об отказе в предоставлении микрозаймов	Этап	2017-2025 (ежегодно)

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Приняты решения о выдаче микрозаймов на заседаниях Экспертного совета Фонда	Этап	2017-2025 (ежегодно)
		Оформлены договоры микрозаймов после принятия Экспертным советом положительного решения по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов	Этап	2017-2025 (ежегодно)
4.2.	Подготовка заявки муниципального образования «Город Сарапул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Реализованы мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 гг.	Контрольная точка	01-12.2017 ежегодно

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	09.2017
		Заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Контрольная точка	10.2017
4.3.	Внедрение и функционирование успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:			

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.3.1.	Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Утверждены повестки дня заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Контрольная точка	Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)
		Оповещены члены Совета о проведении заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Контрольная точка	Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)
		Проведены заседания Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Контрольная точка	Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)
4.3.2.	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Сарапул»	Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»	Контрольная точка	12.2016
		Утвержден инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»	Контрольная точка	12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Размещен в сети интернет инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»	Контрольная точка	01.2017
4.3.3.	Развитие информационной и консультационной поддержки субъектам МСП	Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам МСП	Этап	2017-2025 (ежегодно)
4.4.	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО "Корпорация "МСП" и реализуемых мер поддержки	Размещена информация на официальном сайте Администрации города Сарапула	Этап	2017-2025 (ежегодно)
4.5.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Предусмотрены средства в бюджете г. Сарапула на мероприятие в рамках муниципальной программы	Контрольная точка	12.2016
		Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Сарапул» в сети интернет	Контрольная точка	02.2017
		Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям	Контрольная точка	03.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проведены заседания комиссии, подведены итоги	Контрольная точка	03.2017
		Оформлен и подписан протокол заседания комиссии	Контрольная точка	03.2017
		Разработан проект муниципального правового акта Администрации	Контрольная точка	03.2017
		Заключен договор о предоставлении субсидии	Контрольная точка	03.2017
		Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	03.2017
4.6.	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за исключением договоров сублизинга)	Предусмотрены средства в бюджете г. Сарапула на мероприятие в рамках муниципальной программы	Контрольная точка	12.2016
		Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Сарапул» в сети интернет	Контрольная точка	11.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям	Контрольная точка	11.2017
		Проведены заседания комиссии, подведены итоги	Контрольная точка	11.2017
		Оформлен и подписан протокол заседания комиссии	Контрольная точка	11.2017
		Разработан проект муниципального правового акта Администрации	Контрольная точка	12.2017
		Заключение договора о предоставлении субсидии	Контрольная точка	12.2017
		Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.7.	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Реализованы мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Контрольная точка	12.2024
5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:			
5.1.	Формирование реестра инвестиционных площадок	Собраны данные, составлен реестр инвестиционных площадок	Контрольная точка	01.2017
		Размещен реестр площадок на официальном сайте МО «Город Сарапул»	Контрольная точка	02.2017
5.2.	Содействие в реализации инвестиционных проектов:			

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.2.1.	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок ул. Азина 177 - ул. Казанская)»	Контрольная точка	11.2016
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу)»	Контрольная точка	11.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<p>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок водоотводной канал (левый берег) - ул. Амурская)»</p>	Контрольная точка	11.2016
		<p>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок)»</p>	Контрольная точка	12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности»	Контрольная точка	03.2017
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату»	Контрольная точка	09.2017
		Проведена реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул.Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (4 участка)	Контрольная точка	12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнено наружное электро-снабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности	Контрольная точка	12.2018
		Проведена реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату	Контрольная точка	12.2018
		Реализован инвестиционный проект «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул.Азина, д. 179»	Контрольная точка	12.2020
5.2.2.	Завод по производству рапсового масла	Построен завод по производству рапсового масла	Контрольная точка	12.2025
5.2.3.	Производство электротехнической продукции	Создано производство электротехнической продукции	Контрольная точка	12.2025
5.2.4.	Организация цветочного производства	Создано цветочное производство	Контрольная точка	12.2025

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.2.5.	Межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул.	Создан межрегиональный агро-индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул	Контрольная точка	12.2027
5.2.6.	Создание промышленного технопарка	Создан промышленный технопарк	Контрольная точка	12.2027
5.2.7.	Строительство логоцентра Wildberries	Создан логоцентр Wildberries	Контрольная точка	12.2022
5.2.8.	Создание и развитие промышленного (индустриального) парка в г. Сарапуле	Создан промышленный (индустриальный) парк в г. Сарапуле	Контрольная точка	12.2025
5.2.9.	Сборочное производство колесных сельскохозяйственных тракторов из тракторокомплектов российского и зарубежного производства	Создано сборочное производство колесных сельскохозяйственных тракторов из тракторокомплектов российского и зарубежного производства	Контрольная точка	12.2025
5.2.10.	Создание промышленного парка	Создан промышленный парк	Контрольная точка	12.2025
5.2.11.	Инвестиционные проекты резидентов ТОСЭР «Сарапул»	Реализованы инвестиционные проекты в рамках ТОСЭР «Сарапул»	Контрольная точка	12.2018-2025 (ежегодно)
6.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:			

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2020 (ежегодно)
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2025 (ежегодно)
6.3.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности - предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2025 (ежегодно)
6.4.	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики - включение в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»	Направлена заявочная документация в Министерство образования и науки Удмуртской Республики	Контрольная точка	06.2018
		Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)	Контрольная точка	12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.5.	Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации - включение в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)	Контрольная точка	05.2018
6.6.	Организация поддержки по линии Министерства культуры Российской Федерации – включение в Государственную программу «Развитие культуры»			
6.6.1.	Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1817 г.» (УР, г. Сарапул, ул. Гоголя 1А)	Направление заявочной документации проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации	Контрольная точка	12.2018
		Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2019 год	Контрольная точка	11.2019
		Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы	Контрольная точка	11.2021
		Выполнены ремонтно-реставрационные работы	Контрольная точка	12.2022
7.	Направление «Развитие образования»:			

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
7.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	09.2018
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	12.2018
		Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу	Контрольная точка	12.2018
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2018
7.1.1.	Капитальный ремонт здания, входной группы, электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, АПС МБОУ «СОШ №1», расположенной по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 140	Осуществлен капитальный ремонт МБОУ «СОШ №1»	Завершение этапа	12.2019
7.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2022

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	03.2023
		Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу	Контрольная точка	06.2023
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2023
7.2.1.	Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная	Завершено строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, ул. Лесная	Завершение этапа	12.2025
7.3.	Капитальный ремонт здания БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"	Проведен аукцион	Контрольная точка	10.2018
		Заключен контракт	Контрольная точка	10.2018
		Завершен капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»	Контрольная точка	01.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
7.4.	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Произведены проектно-изыскательные работы, привязка ПСД	Контрольная точка	07.2018
		Завершено строительство зданий ДОО с пищеблоком и прачечной	Контрольная точка	12.2018
		Приобретено 2 нежилых здания с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Контрольная точка	12.2018
7.4.1.	Завершение работ по вводу в эксплуатацию зданий дошкольных образовательных организаций с группами для детей до трех лет в городе Сарапуле	Завершены строительномонтажные работы. Здания ДОО введены в эксплуатацию	Завершение этапа	12.2019
7.5.	Строительство здания детского сада на 220 мест, г. Сарапул, ул. Мельникова, 4а	Произведены проектно-изыскательные работы, привязка ПСД	Контрольная точка	02.2019
		Завершено строительство здания детского сада на 220 мест, г. Сарапул, ул. Мельникова, 4а	Завершение этапа	12.2020
7.6.	Создание центра цифрового образования «IT-куб»	Создан центр цифрового образования «IT-куб» в моногороде Сарапуле	Завершение этапа	12.2022

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
7.7.	Создание Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на базе профессиональных образовательных организаций	Создан Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в моногороде Сарапуле	Завершение этапа	12.2021
7.8.	Создание ресурсных центров добровольчества, обеспеченных материально-технической базой	Создан ресурсный центр добровольчества в моногороде Сарапуле	Завершение этапа	12.2021
7.9.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2021
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	03.2022
		Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу	Контрольная точка	06.2022
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2022

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
7.9.1.	Строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал»	Завершено строительство здания школы на 825 мест, г. Сарапул, мкр. «Ж/д вокзал»	Завершение этапа	12.2024
8.	Направление «Здравоохранение»:			
8.1.	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»	Контрольная точка	12.2017
8.2.	Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи	БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи	Контрольная точка	12.2017
9.	Направление «Развитие промышленности»:			
9.1.	Создание Центра городского развития	Сформирован Совет Центра	Контрольная точка	09.2017
		Разработано и внедрено положение по Совету Центра	Контрольная точка	10.2017
9.2.	Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»	Разработана проектно-сметная документация	Контрольная точка	01.2017
		Проведена государственная экспертиза проектной документации	Контрольная точка	02.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Заключен договор на приобретение оборудования	Контрольная точка	03.2017
		Закуплено оборудование и материалов для реконструкции	Контрольная точка	03.2017
		Выполнен монтаж котельной и оборудования	Контрольная точка	08.2017
		Введена в эксплуатацию котельная с мощностью 10 МВт	Контрольная точка	11.2017
9.3.	Реконструкция отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»	Выполнен демонтаж стен первого этажа административно-бытового корпуса	Контрольная точка	09.2017
		Выполнен монтаж помещения холодильной камеры на 1 этаже административного корпуса и отгрузочного терминала	Контрольная точка	09.2017
		Построен пристрой (моечное отделение для контейнеров) площадью 40 кв. м к зданию административного корпуса	Контрольная точка	10.2017
		Сдано в эксплуатацию моечное отделение	Контрольная точка	11.2017
		Введен в эксплуатацию отгрузочный терминал склада № 1	Контрольная точка	12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
9.4.	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»	Начаты пусконаладочные работы и выпуск готовой продукции	Контрольная точка	02.2017
		Выведен на проектную мощность выпуск продукции первой линии производства	Контрольная точка	04.2017
		Заключен договор на приобретение оборудования второй линии производства	Контрольная точка	09.2017
		Выполнен монтаж производственного оборудования	Контрольная точка	10.2017
		Выполнены пусконаладочные работы и налажен выпуск готовой продукции	Контрольная точка	01.2018
		Выведен на проектную мощность выпуска продукции второй линии производства	Контрольная точка	03.2018
10.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:			
10.1.	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарепуле	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	06.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<p>Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры</p>	Контрольная точка	07.2017
		<p>Закончено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле (1-й этап, протяжённость 0,17 км)</p>	Контрольная точка	10.2018
10.2.	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	Проведен ремонт участка дороги по ул. Советская	Контрольная точка	12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
10.3.	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Подготовлен проект светофорного объекта на перекрестке ул. Гончарова и ул. Мира (жилой район Дубровка)	Контрольная точка	05.2018
		Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект «Реконструкция путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу»	Контрольная точка	11.2018
		Подготовлен проект реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Контрольная точка	12.2018
		Выполнены работы по строительству светофорного объекта на перекрестке ул. Гончарова и ул. Мира (жилой район Дубровка)	Контрольная точка	12.2020
		Выполнены работы по реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Контрольная точка	12.2020
10.4.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	Согласованы сметные расчеты с Министерством транспорта и дорожного хозяйства УР	Контрольная точка	05.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проведен ремонт участка дороги по ул. Лесная (от ул. Гагарина до ул. Пугачева)	Контрольная точка	11.2018
10.5.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	Проведен ремонт участка дороги по ул. Нахимова	Контрольная точка	11.2018
10.6.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	Проведен ремонт участка дороги по ул. Воздушных кораблей	Контрольная точка	11.2018
10.7.	Ремонт автомобильных дорог местного значения	Проведен ремонт автомобильных дорог местного значения	Контрольная точка	2018-2025 (ежегодно)
10.8.	Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле	Выполнено строительство (реконструкция) улично-дорожной сети	Контрольная точка	12.2025
11	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:			
11.1.	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	Проведена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный	Контрольная точка	12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
11.2.	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Сарапул» в рамках концессионного соглашения с ООО «Сарапултеплоэнерго»	Заменен водогрейный котел №1, КСВ-2,9Г на котлы меньшей мощности КВа-0,8ГМ (2 ед) для приготовления горячей воды в летний период в котельной по ул. Горького,106 а.	Контрольная точка	12.2018
		Заменен трубопровод отопления СО от котельной ул. Горького, 106а до школы №21 по ул. Костычева, 28.	Контрольная точка	12.2018
		Заменен трубопровод от ТК-6-МКД по ул. Тракторная до котельной по ул.Костычева, 28	Контрольная точка	12.2018
		Выполнен монтаж технологической перемычки между котельными по ул. 1-я Дачная, 28а и по ул. Горького, 106а (1-й этап)	Контрольная точка	12.2018
		Выполнены работы на объектах теплоснабжения	Контрольная точка	12.2025 ежегодно
11.3.	Строительство инженерных сетей для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле	Построены инженерные сети для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле	Завершение этапа	12.2025

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
11.4.	Преобразование сфер городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений	Преобразованы сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений в моногороде Сарапуле	Контрольная точка	12.2021
11.5.	Строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения	Осуществлено строительство, реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в моногороде Сарапуле с привлечением средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2025 ежегодно
12	Направление «Развитие физической культуры и спорта»:			
12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проведена реконструкция стадиона «Энергия»	Контрольная точка	03.2018
12.2.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (комплексы ГТО)	Контрольная точка	12.2021 (ежегодно)
13.	Направление «Экологическое развитие»:			
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Направлена заявка в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Контрольная точка	03.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	10.2018
14.	Направление «Развитие туризма»:			
14.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика»» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»:	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам обеспечивающей инфраструктуры	Контрольная точка	01.2017
		Направлена заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2017 г.	Контрольная точка	02.2017
		Внесены изменения в Сводный план развития инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера «Камский берег» Удмуртской Республики	Контрольная точка	03.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2017
		Заключены муниципальные контракты на проведение подрядных работ по мероприятиям ФЦП	Контрольная точка	05.2017
		Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.	Контрольная точка	02.2018
		Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2018
14.1.1	Создание комплекса туристской инфраструктуры:	Заключено Соглашение о ГЧП с инвесторами о создании объектов туристской инфраструктуры	Контрольная точка	12.2015

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Построены объекты туристкой инфраструктуры	Контрольная точка	12.2018
		Введены в эксплуатацию объекты туристкой инфраструктуры. Проект завершен	Контрольная точка	12.2018
	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2015
Проведены работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»		Контрольная точка	09.2016	
Введен в эксплуатацию объект культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина» и открыт на его базе лечебно-диагностический центр		Контрольная точка	12.2016	
Приобретено оборудование и введены новые медицинские услуги		Контрольная точка	12.2017	

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
-	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и строительство спортивно-оздоровительного и СПА-комплекса	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2014
		Проведены работы по реконструкции санатория-профилактория «Озон»	Контрольная точка	09.2015
		Введены в эксплуатацию СПА-центра, бассейна	Контрольная точка	12.2015
		Проведены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса	Контрольная точка	12.2018
		Введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса	Контрольная точка	12.2018
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.» (адрес: г. Сарапул, ул. Азина, д. 85 а)	Завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.». Создано 15 рабочих мест.	Контрольная точка	12.2018
-	Строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле	Завершено строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле	Контрольная точка	12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2016
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	01.2017
		Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2017
		Внесены изменения в государственную программу Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	01.2017
		Включены объекты в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	01.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.	Контрольная точка	02.2018
		Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2018
-	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь г. Сарапул». Реконструкция центральной площади г. Сарапула	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2015
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	04.2015
		Проведены работы по реконструкции центральной площади г. Сарапула	Контрольная точка	12.2017
		Введена в эксплуатацию центральная площадь г. Сарапула	Контрольная точка	12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
-	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2016
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	07.2016
		Проведены работы по реконструкции сетей электроснабжения и строительство ТП	Контрольная точка	12.2017
		Введены в эксплуатацию сети электроснабжения и строительство ТП	Контрольная точка	12.2017
	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2015
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	07.2016
		Проведены работы по строительству сетей газоснабжения	Контрольная точка	12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Введены в эксплуатацию сети газоснабжения	Контрольная точка	12.2017
-	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения к гостинице по ул. Оползина»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2015
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации		Контрольная точка	12.2016	
Проведены работы по строительству сетей газоснабжения		Контрольная точка	12.2017	
Введены в эксплуатацию сети газоснабжения		Контрольная точка	12.2017	
-	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети водоснабжения и водоотведения»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2015
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации		Контрольная точка	06.2016	

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проведены работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения	Контрольная точка	12.2017
		Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и водоотведения	Контрольная точка	12.2017
-	Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция автодорог и пешеходных зон»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2016
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	01.2017
		Проведены работы по реконструкции автодорог и пешеходных зон	Контрольная точка	12.2018
		Введены в эксплуатацию сети автодорог и пешеходных зон	Контрольная точка	12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
14.2	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Реализованы мероприятия подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	Контрольная точка	12.2024
15.	Направление «Развитие культуры»:			
15.1	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	Контрольная точка	09.2022
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	10.2022
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2023
15.1.1.	Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода	Осуществлен капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода	Завершение этапа	12.2024

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
15.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	Контрольная точка	09.2021
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	10.2021
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2022
15.2.1.	Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»	Осуществлен капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»	Завершение этапа	12.2023
15.3.	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Сарапульский музей-заповедник» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы	Контрольная точка	06.2020
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	06.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	06.2020
15.3.1.	Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Сарапульский музей-заповедник»	Осуществлены ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Сарапульский музей-заповедник»	Завершение этапа	12.2022
16	Направление «Жилье»:			
16.1.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Реализованы муниципальные контракты на приобретение, строительство жилых помещений или договоры выкупа аварийного жилья у собственников помещений имеющих в собственности другое жилье; Реализовано переселение граждан в новые квартиры; По согласию собственников помещений в аварийном жилье, имеющих в собственности другое жилье, реализована процедура выкупа	Контрольная точка	12.2024 (ежегодно)

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации									
		2017					2018				
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:	0,0000					1,9384	0,0000	0,0000	1,9384	0,0000
	Подготовка инвестиционных площадок	0,0000					1,9384			1,9384	
2	Направление «Развитие городской среды и благоустройство», в том числе:	39,1463	22,2063	9,9767	2,9525	4,0108	34,2633	20,7690	4,8720	4,5596	4,0627
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	28,3517	15,3063	6,8767	2,3657	3,8030	15,8006	8,6370	2,0261	1,9452	3,1923
	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	10,1020	6,9000	3,1000	0,1020	0,0000	15,8186	12,1319	2,8459	0,8408	
	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив и участие в Республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	0,6926			0,4848	0,2078	2,6441			1,7737	0,8704
3	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе:	3,0894	2,0415	0,9172	0,1307		0,3239			0,3239	
	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарпула	3,0894	2,0415	0,9172	0,1307		0,3239			0,3239	

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации									
		2017					2018				
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**
	«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы										
4	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», в том числе:	47,6960	0,0000	0,0000	0,0000	47,6960	183,4228	0,0000	45,6048	7,8336	129,9844
	Содействие в реализации инвестиционных проектов:										
	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179	47,6960				47,6960	170,7035		45,6048	7,8336	117,2650
	Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле	0,0000				0,0000	12,7193				12,7193
5	Направление «Развитие образования», в том числе:						111,6414	84,2828	24,2280	3,1306	0,0000
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле						0,0000				
	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест						108,5216	84,2828	24,2280	0,0108	
	Строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики						3,1198			3,1198	0,0000
6	Направление «Развитие здравоохранения», в том числе:	2,0002				2,0002					
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в	2,0002				2,0002					

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации									
		2017					2018				
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**
	поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования										
7	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», в том числе:	15,4255		9,8670	1,8836	3,6749	21,3389	0,0000	16,0000	0,4144	4,9245
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле	3,7164			0,0415	3,6749	4,9733			0,0488	4,9245
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	11,7091		9,8670	1,8421		0,0000				
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	0,0000					5,9000		5,8941	0,0059	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	0,0000					7,5776		7,5696	0,0080	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	0,0000					0,7799		0,4304	0,3496	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	0,0000					2,1080		2,1059	0,0021	
8	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры», в том числе:	9,1054		8,8075	0,2979		1,3680			1,3680	
	Реконструкция канализационной насосной станции, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	9,1054		8,8075	0,2979		1,3680			1,3680	

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации									
		2017					2018				
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**
9	Направление «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:	50,6336		50,6285	0,0051		13,8719	0,0000	13,8705	0,0014	0,0000
	Реконструкция стадиона «Энергия»	50,6336		50,6285	0,0051		13,8719		13,8705	0,0014	
10	Направление «Экологическое развитие», в том числе:	0,3563				0,3563	0,5938				0,5938
	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	0,3563				0,3563	0,5938				0,5938
11	Направление «Развитие туризма», в том числе:	460,6120	120,8000	54,2730	11,6670	273,8720	246,8500	49,6000	20,3877	0,0080	176,8543
	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	11,6495			11,6495		0,0000				
	Создание комплекса туристкой инфраструктуры	273,8720				273,8720	176,8543				176,8543
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	175,0905	120,8000	54,2730	0,0175		69,9957	49,6000	20,3877	0,0080	
	Итого	628,0647	145,0478	134,4699	16,9368	331,6101	615,6123	154,6518	124,9631	19,5778	316,4196

(продолжение)

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Годы реализации									
		2019					2020				
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:	0,816	0,000	0,000	0,816	0,000	0,2800	0,0000	0,0000	0,2800	0,0000
	Подготовка инвестиционных площадок (проекты планировок)	0,816			0,816		0,2800			0,2800	
2	Направление «Развитие городской среды и благоустройство», в том числе:	50,392	34,638	5,940	4,621	5,193	56,1902	36,8391	8,0342	7,0271	4,2898
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	19,437	14,962	0,463	0,255	3,757	17,5679	14,2187	0,4398	0,2876	2,6219
	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	22,299	19,676	0,609	2,014		29,0251	22,6204	0,6996	5,7051	
	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив и участие в Республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	8,656	0,000	4,868	2,352	1,436	9,5972		6,8948	1,0344	1,6679
3	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе:	0,014	0,000	0,000	0,014	0,000	0,0120	0,0000	0,0000	0,0120	0,0000
	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	0,014	0,000	0,000	0,014	0,000	0,0120			0,0120	
4	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», в том числе:	81,105	0,000	0,000	0,000	81,105	34,3324	0,0000	0,0000	0,0000	34,3324

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Годы реализации									
		2019					2020				
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**
	Содействие в реализации инвестиционных проектов:										
	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179	81,105				81,105	34,3324				34,3324
5	Направление «Развитие образования», в том числе:	68,944	0,000	68,746	0,198	0,000	214,4998	172,2845	42,1940	0,0213	0,0000
	Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений на 160 мест (г. Сарапул, ул. Пугачева, 68а, ул. Пугачева, 143в)	68,802	0,000	68,746	0,056	0,000	0,0000				
	Строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики	0,141	0,000	0,000	0,141	0,000	214,4998	172,2845	42,1940	0,0213	
7	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», в том числе:	168,613	144,604	23,985	0,024	0,000	299,9887	229,4257	70,5095	0,0535	0,0000
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле	14,100	0,000	14,086	0,014	0,000	28,0760		28,0732	0,0028	
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	103,996	95,000	8,987	0,009	0,000	132,4604	120,0000	12,4417	0,0187	
	Ремонт автомобильных дорог местного значения	50,518	49,604	0,913	0,001	0,000	139,4522	109,4257	29,9946	0,0320	
11	Направление «Развитие туризма», в том числе:	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0000
	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	0,050			0,0495		0,0500			0,0500	
12	Направление "Развитие культуры"	6,450	0,000	0,000	6,450	0,000	0,9816	0,0000	0,9815	0,0001	0,0000

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Годы реализации									
		2019					2020				
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**
	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Сарапульский музей-заповедник» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	6,450	0,000	0,000	6,450	0,000	0,000				
	Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»						0,9816		0,9815	0,0001	
13	Направление "Жилье"	2,553	0,000	2,240	0,313	0,000	4,5856	4,4036	0,1362	0,0459	0,0000
	Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	2,553	0,000	2,240	0,313	0,000	4,5856	4,4036	0,1362	0,0459	
	Итого	378,936	179,242	100,911	12,486	86,298	610,9203	442,9529	121,8554	7,4898	38,6222

(продолжение)

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации					Всего, млн руб.
		2021					
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:	0,5000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	3,5345
	Подготовка инвестиционных площадок (проекты планировок)	0,5000			0,5000		3,5345
2	Направление «Развитие городской среды и благоустройство», в том числе:	123,4408	39,7956	81,2308	0,4144	2,0000	303,4322
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	18,9609	16,2876	0,5037	0,1696	2,0000	100,1181
	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	104,4799	23,5080	80,7271	0,2448		181,7243
	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив и участие в Республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	0,0000					21,5899
3	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе:	0,0250	0,0000	0,0000	0,0250	0,0000	3,4642
	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	0,0250			0,0250		3,4642
4	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», в том числе:	110,6007	0,0000	110,5896	0,0111	0,0000	457,1569
	Содействие в реализации инвестиционных проектов:						
4.1.	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179	0,0000					333,8368
4.2.	Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле	0,0000					12,7193
4.3.	Завод по производству рапсового масла	110,6007	0,0000	110,5896	0,0111	0,0000	110,6007
	Сети водоснабжения и автомобильная дорога к промышленной зоне в г. Сарапуле Удмуртской Республики для завода по производству рапсового масла (государственная программа УР «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики»)	16,6551		16,6534	0,0017		16,6551

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации					Всего, млн руб.
		2021					
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	
	Автомобильная дорога к промышленной зоне в г. Сарапуле Удмуртской Республики для завода по производству рапсового масла	93,9456		93,9362	0,0094		93,9456
5	Направление «Развитие образования», в том числе:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	395,0850
	Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений на 160 мест (г. Сарапул, ул. Пугачева, 68а, ул. Пугачева, 143в)	0,0000					177,3239
	Строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики	0,0000					217,7611
6	Направление «Развитие здравоохранения», в том числе:	0,0000					2,0002
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	0,0000					2,0002
7	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», в том числе:	147,5674	100,0000	13,6401	0,6410	33,2863	652,9334
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле	0,0000					50,8653
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	0,0000					11,7091
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	0,0000					242,3561
	Ремонт автомобильных дорог местного значения	100,0500	100,0000		0,0500		290,0199
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	0,0000					7,5776
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	0,0000					0,7799
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	0,0000					2,1080
	Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле	47,5174	0,0000	13,6401	0,5910	33,2863	47,5174
	<i>в том числе</i>						
	Реконструкция автомобильной дороги к производственной площадке ООО "СЭМЗ", г. Сарапул	47,5174	0,0000	13,6401	0,5910	33,2863	47,5174
8	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры», в том числе:	128,7795	0,0000	21,9435	0,0117	106,8243	139,2529

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации					Всего, млн руб.
		2021					
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	
8.1.	Реконструкция канализационной насосной станции, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	0,0000					10,4734
8.2.	Строительство инженерных сетей для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле	128,7795	0,0000	21,9435	0,0117	106,8243	128,7795
8.2.1.	Строительство сети электроснабжения для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле	28,3908	0,0000	13,0433	0,0017	15,3458	28,3908
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Инженерное обеспечение объекта "Тепличный комбинат по производству цветочной продукции в закрытом грунте, площадью 9,3 га, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжевая"</i>	28,3908		13,0433	0,0017	15,3458	28,3908
8.2.2.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционных проектов в моногороде Сарапуле***	100,3888	0,0000	8,9002	0,0100	91,4786	100,3888
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Инженерное обеспечение объекта "Тепличный комбинат по производству цветочной продукции в закрытом грунте, площадью 9,3 га, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжевая" (в том числе сети водоснабжения и газоснабжения)</i>	100,3888		8,9002	0,0100	91,4786	100,3888
9	Направление «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,5055
	Реконструкция стадиона «Энергия»	0,0000					64,5055
10	Направление «Экологическое развитие», в том числе:	0,0000				0,0000	0,9500
	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	0,0000					0,9500
11	Направление «Развитие туризма», в том числе:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	707,5615
	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы	0,0000					11,7490

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации					Всего, млн руб.
		2021					
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ**	
	Создание комплекса туристкой инфраструктуры	0,0000					450,7263
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	0,0000					245,0862
12	Направление "Развитие культуры"	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4317
	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Сарапульский музей-заповедник» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	0,0000					6,4501
	Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр»	0,0000					0,9816
13	Направление "Жилье"	123,2722	0,0000	122,7722	0,5000	0,0000	130,4108
	Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	123,2722		122,7722	0,5000		130,4108
	Итого	634,1857	139,7956	350,1763	2,1032	142,1106	2867,7189

*- финансирование мероприятия предусматривает возможность получения субсидий из бюджета УР

** - в том числе средства НО "Фонд развития моногородов", Инвестиционного фонда УР

*** - утвержденная проектно-сметная документация по объекту «Инженерное обеспечение объекта "Тепличный комбинат по производству цветочной продукции в закрытом грунте, площадью 9,3 га, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжевая" включает сети водоснабжения и газоснабжения

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами

Национальные проекты:

- Национальный проект «Демография»;
- Национальный проект «Образование»;
- Национальный проект «Культура»;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»;
- Национальный проект «Цифровая экономика»;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- Национальный проект «Жилье и городская среда».

Государственные программы:

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»;
- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»;
- ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»;
- Программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025» и др.

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами</p>	<p>Муниципальные программы города Сарапула:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы; - МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» на 2015-2024 годы; - МП «Развитие культуры» на 2015-2024 годы; - МП «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы; - МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы; - МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015-2024 годы; - МП «Городское хозяйство» на 2015-2024 годы; - МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2024 годы; - МП «Муниципальное управление» на 2015-2024 годы; - МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2024 годы; - МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2024 годы; - МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2024 годы; - МП «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарапул» на 2018-2024 гг.
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016г. № 4</p>

<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - негативный прогноз для базовой отрасли экономики моногорода – машиностроения, основанный на планируемом сокращении гособоронзаказа после 2020 года; - сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий НО «Фонд развития моногородов» в период 2017-2019 годы для обеспечения финансирования приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»; - сокращение бюджетного финансирования федеральных и региональных программ; - сокращение или прекращение деятельности резидентов ТОСЭР на территории МО «Город Сарапул». <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диверсификация предприятий машиностроения ввиду сокращения гособоронзаказа, производство гражданской продукции с использованием технологий и материалов двойного назначения: приборы, аппаратура и техника для медицины, сельского хозяйства, научно-исследовательской деятельности; - потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты, кооперационные связи с диверсифицированными предприятиями машиностроения).
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также Администрацией города Сарапула, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу</p>