

**План работы ООО УК «Лидер»
по текущему ремонту многоквартирных домов на 2015г.**

№п/п	Адрес	Объем работ	Сумма (ориентиров.)	примечание
1	2	3	4	5
		Сантехнические работы		
1	Еф. Колчина д.2-а	монтаж стояков КС, лежака КС	20000,00	Январь
2.	Гагарина д.34	замена лежака КС	15000,00	Май Август
3	Гагарина д.35	частичная замена стояка ХВС кв.2	15000,00	Май- Август
4	Труда д.27	ремонт системы отопления	193000,00	Июнь-Июль
5	Фабричная д.40	замена ввода ХВС	20000,00	Июнь- Июль
6	Ленина д.17	замена ОПУ ГВС, монтаж циркул.трубопровода	30000,00	Июнь-Июль
7	Советская д.43	монтаж теплокамеры	10000,00	Июнь-Июль
8	Гагарина д.35	Монтаж ОПУ ГВС,с обустройством теплокамеры	15000,00	Июнь-Июль
		Общестроительные работы		
1	Первомайская д.26-а	ремонт пола в МОП	15000,00	Январь
2	Фабричная д.33	ремонт пола в тамбуре, лестничный марш	15000,00	Январь-Февраль
3	Азина д.135-а	укрепление лестничного марша	7000,00	Январь-Февраль
4	Рабочая д.14-а	ремонт подъезда	20000,00	Январь
5	Труда д.27	Ремонт перекрытия над кв.25	30000,00	Январь-Февраль
6	Горького д.44	Ремонт забора	20000,00	Январь-Февраль
7	Горького д.54	Ремонт забора	20000,00	Январь-Апрель
8	Куйбышева д.30-а	Ремонт отмостки	30000,00	Январь-Февраль
9	Ленина д.55	Ремонт выпребных ям	40000,00	Январь-Февраль
10	Рабочая д.11	Ремонт фундамента	20000,00	Январь- Февраль

6	Гагарина д.16	Монтаж контура заземления	10000,00	Январь- февраль
7	Горького д.10	Монтаж контура заземления	10000,00	Январь- Февраль
8	Раскольниковая 91-а	Монтаж контура заземления	10000,00	Март -Июнь
9	Раскольниковая 220	Монтаж контура заземления	10000,00	Март -Июнь
10	Чернышевского 22	Монтаж контура заземления	10000,00	Март -Июнь
11	Рабочая д.2	ремонт электрооборудования	20000,00	Июнь-Август
12	Гагарина д.32	Вынос ИПУ электроэнергии	20000,00	Июнь-Август
13	Ленина д.31	Вынос ИПУ электроэнергии	41000,00	Июнь-Август
14	Советская д.23/1	Вынос ИПУ электроэнергии	25000,00	Июнь-Август

под. Некрасова Е.С.