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[bookmark: P12992]Отчет о выполнении мероприятий  по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2021-2025 гг.
по состоянию на 31 декабря 2022 г.

	N п/п
	Наименование и месторасположение объекта
	Утвержденный срок реализации
	Отметка о выполнении мероприятия

	Коммунальное строительство

	1. 
	Строительство КНС в мкр. Обувной фабрики (в т.ч. ПИР)
	2025
	В 2022 году проведены проектно-изыскательские работы.
Строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год

	2. 
	Строительство сливной станции для жидких бытовых отходов г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	3. 
	Замена водопровода с ул. Азина на водопроводно-насосной станции пос. Южный в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	4. 
	Замена напорного водопровода по ул. Лесной и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	5. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Раскольникова - ул. Трактовая - ул. Мира до ул. Трактовой в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	6. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Гудок-2" г. Сарапула
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В рамках реализации проекта «Наша инициатива-2022» осуществлен текущий ремонт дорог по ул. Весенняя, ул. Пархоменко, ул. Светлая, пер. Савченко

	7. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году за счет субсидии выполнено устройство сетей уличного освещения по ул. Набережная.
В 2022 году работы по объекту не проводились.

	8. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка-2" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	9. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Радужный" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	10. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Котово" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году за счет субсидии выполнено устройство сетей уличного освещения по ул. Котовых.
В 2022 году работы по объекту не проводились.

	11. 
	Создание второго независимого подруслового водозабора на о. Зелёный
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	12. 
	Модернизация и реконструкция (массовая замена) водопроводных сетей, находящихся в ветхом состоянии, для обеспечения качества и надежности водоснабжения
	2025
	Мероприятие носит постоянный характер. 
В 2022 году выполнено: 
1. Разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза на строительство:
- водопровода Д=400, 160 мм по ул. Электрозаводская (от ул. Фурманова до Лесного проспекта); 
- водопровода Д=160мм по ул. Фрунзе (от  ул. Электрозаводская до ул. Чапаева); 
- водопровода Д=160 мм по ул. Жуковского (от ул. Электрозаводская до ул. Чапаева). 
2. Осуществлен капитальный ремонт:
- напорного водопровода ф-700 мм по ул. Нагорная (участок от жилого дома №16 по ул. Нагорная до ул. Мысовская 62); 
- участка водопровода  по ул. Фурманова (от ул. Электрозаводская до ул. Серафима Саровского); 
- участка водопровода по ул. Гагарина (от здания банка по ул. Азина, 46 до общежития медицинского училища по ул. Гагарина, 24);
- водопровода по ул. Красноармейская (пер. 1-й Сарапульский - ул. Набережная р. Сарапулки)

	13. 
	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения растущей потребности новых микрорайонов
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В рамках мероприятий по инициативному бюджетированию в 2022 году произведено подключение к централизованной системе водоснабжения жилых домов по ул. Заречная, ул. Речка Юрманка

	14. 
	Приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством:
1. Модернизация и реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Озёрная, Красноармейская, Выгон, Садовая от РКНС до ул. Мостовая в г. Сарапул УР.
2. Ремонт канализационных колодцев
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Ремонт канализационных колодцев осуществляется в рамках ремонта автомобильных дорог

	15. 
	Модернизация и реконструкция воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула
	2025
	В 2022 году выполнена ПСД на реконструкцию воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула, пройдена государственная экспертиза

	16. 
	Строительство цеха обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации г. Сарапула
	2025
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту было предусмотрено Адресной инвестиционной программой УР в 2022 году, но в связи с пересмотром приоритетных направлений, было исключено

	17. 
	Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО
	2021-2023
	С 2021 года в г. Сарапуле реализуется проект «Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО».
Заключен муниципальный контракт с ООО «Дельта-Строй», завершение работ - 15 ноября 2023 года.
Освоено и оплачено 71 212,248 тыс. руб.: 2021г. - 26 801,348 тыс. руб.,  2022г. – 44 410,9 тыс. руб.

	18. 
	Капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов по ул. Рабочая д.16, 16а, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 22б
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	19. 
	Организация ливневых стоков
	2025
	Проект реализуется в рамках ремонта автомобильных дорог

	20. 
	Строительство ливневой канализации в районе Площади 200 лет Сарапулу (в рамках реконструкции Площади) 
	2025
	Реализация проекта будет осуществляться в рамках реконструкции Площади 200 лет Сарапулу в 2023-2024 гг. Для реализации мероприятия в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены проектные работы, освоено 1326,5 тыс. руб.

	21. 
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	2025
	Проект носит постоянный характер.
1. В 2022 году в рамках поддержки  государственной корпорации развития ВЭБ.РФ заключено соглашение о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики от 09.12.2022 г. №06-04-59 с целью осуществления реконструкции автодороги, необходимой для реализации инвестиционного проекта «Завод по производству рапсового масла» ООО «Сарапульский завод растительных масел».	Общий объем финансирования составит 105,3 млн. руб. 
Срок завершения работ: 15.06.2023	
2. В рамках Программы 1704 (постановление Правительства РФ от 19.10.2020 г. №1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры») проведена следующая работа:
- подведены инженерные коммуникации: сети водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, необходимые для реализации проекта «Организация цветочного производства» ООО «Объединенная цветочная компания». Общий объем финансирования составил: 138,04 млн. руб.;
- построены инженерные коммуникации: сети водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, необходимые для реализации инвестиционного проекта «Строительство логоцентра Wildberries» ООО «ВБ Сарапул». В стадии строительства сети водоотведения и ливневой канализации. Общий объем финансирования по соглашению составляет 108,3 млн. руб.;
- в августе 2022 года заключено соглашение о взаимодействии при реализации новых инвестиционных проектов на территории промышленного технопарка ООО «АйПиДжи Сарапул», на территории которого будут размещаться 4 резидента: ООО «Сириус-Инфракрасные технологии отопления», ООО «ПМК», ООО «ИЗТТ-Сарапул», ООО «Национальные зарядные системы», являющиеся также резидентами ТОР «Сарапул».
Разработана проектно-сметная документация на строительство инженерных сетей, общая стоимость работ составит 113,1 млн. руб.
Срок окончания строительства и ввод в эксплуатацию здания технопарка запланирован на 3 квартал 2023 года. 

	Газификация

	22. 
	Строительство распределительных газопроводов в г. Сарапуле
	2025
	В 2022 году в рамках программы догазификации на территории города построено 25 км сетей газоснабжения. Построен и введен в эксплуатацию один газопровод «Строительство газопровода в жилом районе КХП -2-я очередь в г. Сарапул Удмуртской Республики», протяженностью 1866 м.

	Образование

	23. 
	Реконструкция здания МБОУ «Прогимназия № 10» под детский сад на 155 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения потребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	24. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 8» под детский сад на 130 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения потребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	25. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 9» под детский сад на 130 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения потребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	26. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 15
	2025
	Частично ремонт проводится, в капитальном ремонте необходимость отсутствует, т.к. д/с маленький (на 2-3 группы), не соответствует нормам.
В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта. При последующем внесении изменений, он будет исключен из перечня

	27. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Дачный»
	2025
	Срок реализации –2025 год

	28. 
	Строительство школы на 1000 мест в мкр. «Элеконд» 
	2025
	Срок реализации –2030 год

	29. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Ж/д вокзал» 
	2024
	В 2022 году заключен контракт на проектные работы на сумму 15000,0 тыс. руб. Проектно-сметная документация находится в стадии прохождения госэкспертизы проекта.
Срок строительства –2024-2025 гг.

	30. 
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле
	2025
	В связи с отсутствием финансирования формат реализации. Проект будет реализован в виде организации классов дополнительного образования в составе школ города Сарапула.
В 2022 году реализован региональный проект «Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Сарапул» на базе БУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных соглашений».

	31. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» (3 этап)
	2025
	В 2022 году проведены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы

	32. 
	Выборочный капитальный  ремонт здания МБОУ «СОШ № 1»
	2022
	13.12.2022 г заключен контракт на      капремонт здания СОШ №1, завершение работ август 2023г.  

	33. 
	Строительство спортивного зала, реконструкция столовой, мастерских, капитальный ремонт здания в МБОУ «СОШ № 23» 
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате его актуальности: ПСД устарела, списки приоритетных объектов скорректированы. При последующем внесении изменений, объект будет исключен из перечня

	34. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 26» (2-й этап)
	2025
	13.12.2022 г заключен контракт на      капремонт актового зала здания МБОУ «Лицей №26», завершение работ: апрель 2023г.  

	Культура

	35. 
	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дача Башенина, 1909 г., арх. Чарушин И.А.»
	2022
	29.07.2022 г заключен контракт на      капремонт здания МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», находящийся по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 60. Стоимость выполненных работ в 2022 г составила 97402,9 тыс. руб.,   завершение работ: июль 2023г.  
Проведенные работы позволили восстановить отдельные утраченные элементы архитектурного ансамбля и парковую достопримечательность – исторический фонтан «Дети под дождем, или первая любовь». Параллельно проведена реновация парковой территории.

	36. 
	Капитальный ремонт здания МАУК «Сарапульский драматический театр» ул. Первомайская, д.22б
	2025
	30.12.2022г. в адрес Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР направлено письмо за подписью Главы города Сарапула о включении в перечень капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета УР в 2023 году, мероприятия по разработке ПСД и прохождению государственной экспертизы для проведения капитального ремонта здания МАУК «Сарапульский драматический театр».

	37. 
	Капитальный ремонт здания МБУК «Дворец культуры радиозавода» ул. Гоголя, д.30а
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	Физическая культура и спорт

	38. 
	Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле
	2025
	Объект включен в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2023 год, продолжается разработка проектно-сметной документации. Запланированы работы по реконструкции объекта на 2023 год в сумме 200 000,00 тыс.руб.

	39. 
	Строительство биатлонного комплекса в г. Сарапуле
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	40. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85
	2025
	Разработан паспорт реализации проекта в форме концессионного соглашения, срок реализации – сентябрь 2024 года. Куратор проекта: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики

	41. 
	Обустройство лыжероллерной трассы в районе лесопарковой зоны ул. Горького. Устройство освещенных трасс  для занятий лыжным и велоспортом, скандинавской ходьбой в лесопарковой зоне мкр. Элеконд и мкр. Южный
	2025
	В 2021 году в районе лесопарковой зоны ул. Горького определены 2 земельных участка для потенциального строительства лыжероллерной трассы. Один из участков не требует формирования, второй сформирован, присвоен кадастровый номер. Обозначены необходимые объемы финансирования по каждому участку, информация направлена для рассмотрения в Министерство по физической культуре, спорту и  молодежной политике Удмуртской Республики.
В 2022 году работы по объекту не проводились.

	Дорожное строительство

	42. 
	Строительство объездной дороги для проезда транзитного транспорта к мосту через р. Кама 
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	43. 
	Реконструкция путепровода по ул. Азина через железную дорогу
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	44. 
	Замена ламповых светофоров на светодиодные на перекрестках:
ул. Советская-ул. Некрасова; ул. Молодежная-ул. Лермонтова; ул.К.Маркса-ул. Советская;
- ул. Гончарова – ул. Калинина;
- ул. Азина – ул. Дубровская;
- ул. Азина – ул. Амурская
	2025
	В 2019 году выполнены работы по замене светофорных объектов на перекрестках:
ул. Советская - ул. Некрасова; 
ул. Молодежная - ул. Лермонтова; 
ул. К. Маркса - ул. Советская.
В 2022 году проведена замена объекта на пересечении ул. Гончарова и ул. Калинина

	45. 
	Ремонт городских автомобильных дорог 
	2025
	В 2022г. отремонтировано автомобильных дорог 4,617 км на общую сумму – 149 965 тыс. руб., из них в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 3,512 км на сумму 108 307 тыс. руб.:
- ул. Фрунзе (от ул.Электрозаводская 
до ул. Чапаева);
- ул. Фурманова (от ул. С. Саровского до ул. Электрозаводская);
- ул. Гагарина (от ул. К. Маркса до ул. Азина);
- ул. Жуковского (от ул. Электрозаводская до ул. Чапаева);
- ул. Ленинградская (от ул. С. Саровского до Лесного проспекта);
- ул. Молодежная (от ул. Фрунзе до ул. Левиатова);
- ул. С. Саровского (от ул. Фурманова до ул. Ленинградская);
- ул. Электрозаводская (от Лесного проспекта до ул. Фурманова);
- ул. Электрозаводская (от ул. Транспортная до ул. Фурманова);
- ул. Интернациональная (от ул. К. Маркса до ул. Азина);
- ул. Лесная (от ул. Горького до ул. Советская)

	46. 
	Строительство городских автомобильных дорог 
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Защебенено 15 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 3,272 км. на сумму 9887,175 тыс. руб.

	Прочие отрасли хозяйства

	47. 
	Реконструкция исторической части города Сарапула
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В рамках проекта «Том Сойер Фест» при участии общественных организаций, предприятий города, граждан и Благотворительного фонда имени П.А. Башенина в течение 2022 года восстановлены фасады 5 зданий центральной части города (ул. Горького, 11а, 50, ул. Советская, 32, ул. Раскольникова, 144, 150), установлены адресные таблички по ул. Советской, начаты работы по адресу: ул. Советская, 14, замен забор между домами 14 и 18 по ул. Советская.
В июле 2022 года подготовлена заявка на участие в конкурсе субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города Сарапул. Заявка не была поддержана.
В 2023 году планируется повторное направление заявки.

	48. 
	Природоохранные мероприятия
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2022 году проведены следующие мероприятия:
- посадка леса в 38-м квартале, выдел 4 – 100 ед. (ели);
- посадка деревьев на Набережной реки Кама – 20 ед. (липы);
- посадка деревьев на ул. Советская – 20 ед. (липы).
В посадке саженцев лиственных пород принимали участие студенты Сарапульского медицинского колледжа.

	49. 
	Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2022 году проведен ремонт кровли следующих объектов: МБДОУ д/с №1, №17, №35, №43, МБОУ Лицей №18, №26, МБУ ДО ДЮЦ 

	50. 
	Замена окон на объектах социальной сферы
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Выполнены работы по замене оконных блоков:
- 2021г.: МБОУ «Лицей №18», МБОУ «СОШ №23»;
- 2022г.: МБДОУ д/с №14

	51. 
	Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2025
	В 2022 году работа по направлению не осуществлялась.
Срок реализации – 2025 год

	52. 
	Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
	2024
	Проект носит постоянный характер.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы:
- ремонт проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов на 5 объектах общей площадью 6 456 кв. м. на сумму 11 639, 096 тыс. руб.;
- закуплено и установлено для 3 многоквартирных домов детское игровое оборудование  на сумму 1 184, 532 тыс.руб. и малые архитектурные формы  на сумму 276, 240 тыс.руб. ,  общая сумма составила  1 460,772 тыс.руб.
Общий объем финансирования по благоустройству дворовых территорий в 2022 году составил 13 099 868,7 тыс.руб.
Адресный перечень дворовых территорий, где проведены работы по благоустройству в 2022 году: ул. Азина, 144, ул. Гоголя, 2в, ул. Гоголя, 58а, ул. Лесная, 13, ул. Интернациональная, 55.
Завершены работы по благоустройству городского сада им. А.С. Пушкина (п.61)

	53. 
	Разработка градостроительной документации 
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Утверждена: 
1. Документация по планировке территории  (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура промышленного технопарка ООО «АйПиДжи Сарапул» (строительство внеплощадочных сетей и реконструкция автодороги)» (№1169 от 2 июня 2022 г.);
2. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения объекта  Реконструкция автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Сборочное производство колесных сельскохозяйственных тракторов из тракторокомплектов зарубежного и российского производства, г. Сарапул, ул. Азина, 111б» (№ 1189 от 03.06.2022 г.).

Принято решение о начале разработки:
1. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000105  в городе Сарапуле (№ 1277-р от 26.10.2020 г.);
2. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной  в кадастровом квартале 18:30:000258, ограниченной  ул. Горького, ул. Карла Маркса, ул. Первомайская и ул. Азина в городе Сарапуле(№ 1440-р от 18.11.2020 г.);
3. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000030 в городе Сарапуле (№ 647-р от 23.06.2021г.);
4. Документация по планировке (проекта межевания) территории, расположенной в кадастровом квартале 18:30:000128, ограниченной ул. Карла Маркса, ул. Дубровская, ул. Красноармейская, ул. Озерная в городе Сарапуле (№ 63-р от 31.01.2022 г.).

	54. 
	Реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)
	2025
	В 2022 году выполнены работы по благоустройству Набережной реки Камы от речного причала до РГК «Старая башня» в сумме 28951,1 тыс. руб.

	55. 
	Строительство пляжа на правом берегу реки Кама 
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	56. 
	Реконструкция мостов через р. Юрманку по ул. Раскольникова, Гоголя, Труда
	2025
	

	57. 
	Строительство пешеходного моста через правый рукав р. Кама на о. Безымянный
	2025
	

	58. 
	Реконструкция набережной реки Камы от ул. Горького до р. Большая Сарапулка
	2025
	

	59. 
	Реконструкция площади «200 лет Сарапулу»
	2025
	Срок реализации проекта-2023-2024гг.
В апреле 2023 года заключен муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ

	60. 
	Благоустройство водоотводного канала
	2025
	Работы по объекту будут проводиться в 2023 году в рамках проекта инициативного бюджетирования

	61. 
	Благоустройство Городского сада им. А.С. Пушкина
	2022
	Завершены работы по благоустройству городского сада им. А.С. Пушкина, работы выполнены в 2022 году на сумму 27033,4 тыс. руб., всего по объекту за 2021-2022 гг. – 51522,7 тыс. руб.
В конце августа 2022 года состоялось открытие городского сада после реконструкции. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приведена в соответствие техническая инфраструктура,  появились детские площадки с необычным сказочным дизайном, перголы для отдыха, построено помещение технического и санитарного назначения.
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