Форма № 3

[bookmark: P12992]Отчет о выполнении мероприятий  по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2021-2025 гг.
по состоянию на 31 декабря 2023 г.

	N п/п
	Наименование и месторасположение объекта
	Утвержденный срок реализации
	Отметка о выполнении мероприятия

	Коммунальное строительство

	1. 
	Строительство КНС в мкр. Обувной фабрики (в т.ч. ПИР)
	2025
	В 2022-2023 гг. проведены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы от 29.12.2023 г.
В настоящее время осуществляется экспертиза по проверке сметной стоимости (95 000 тыс. руб.).
Финансирование на 2024 год из бюджета УР не предусмотрено.

	2. 
	Строительство сливной станции для жидких бытовых отходов г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год
Финансирование на 2024 - 2025гг.  из бюджета УР и иных программ инфраструктурного развития не предусмотрено.

	3. 
	Замена водопровода с ул. Азина на водопроводно-насосной станции пос. Южный в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	2025
	Финансирование на 2024 - 2025гг год из бюджета УР и иных программ инфраструктурного развития не предусмотрено.

	4. 
	Замена напорного водопровода по ул. Лесной и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	5. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Раскольникова - ул. Трактовая - ул. Мира до ул. Трактовой в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	6. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Гудок-2" г. Сарапула
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В рамках реализации проекта «Наша инициатива» осуществлено:
- 2021 г.: строительство сетей водопровода по ул. Весенняя, ул. Савченко;
- 2023 г.: текущий ремонт дороги по ул. Лазурная, ул. Мартовская,  ул. Савченко и Майская

	7. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году за счет субсидии выполнено устройство сетей уличного освещения по ул. Набережная.
В 2023 году в рамках проекта «Наша инициатива» осуществлен текущий ремонт дороги проезд Береговой, п. Дубровка, г. Сарапула, УР

	8. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка-2" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	9. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Радужный" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	10. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Котово" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году за счет субсидии выполнено устройство сетей уличного освещения по ул. Котовых.

	11. 
	Создание второго независимого подруслового водозабора на о. Зелёный
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	12. 
	Модернизация и реконструкция (массовая замена) водопроводных сетей, находящихся в ветхом состоянии, для обеспечения качества и надежности водоснабжения
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В течение 2023 года выполнен капитальный ремонт:
- напорного водопровода Д-700 мм по ул. Нагорная от ул. Раскольникова до ул. Пионерская в г. Сарапуле УР (участок  ул. Мысовская,62 до ул. Соболева);
- участка водопровода по ул. Красноармейская (пер. 1-й Сарапульский - ул. Набережная р. Сарапулки) 

	13. 
	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения растущей потребности новых микрорайонов
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2023 году работы не осуществлялись. 

	14. 
	Приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством:
1. Модернизация и реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Озёрная, Красноармейская, Выгон, Садовая от РКНС до ул. Мостовая в г. Сарапул УР.
2. Ремонт канализационных колодцев
	2025
	Проект носит постоянный характер.
1. Модернизация и реконструкция выполняются в рамках инвестиционной программы МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» за счет доходов от взимания платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод.
2. Ремонт канализационных колодцев осуществляется в рамках ремонта автомобильных дорог

	15. 
	Модернизация и реконструкция воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула
	2025
	В 2022 году выполнена ПСД на реконструкцию воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула, пройдена государственная экспертиза. 
Объект включен в перечень мероприятий Федеральной программы «Оздоровление водных ресурсов» со сроком исполнения 2025-2026гг.

	16. 
	Строительство цеха обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации г. Сарапула
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	17. 
	Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО
	2021-2023
	Проект «Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО» реализован в 2021-2023 гг. 
Освоено 168 млн. руб.

	18. 
	Капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов по ул. Рабочая д.16, 16а, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 22б
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	19. 
	Организация ливневых стоков
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Выполнены мероприятия по организации ливневых стоков в районе Центра (ул. Красная площадь и Набережная реки Камы) в рамках ТРК «Камский берег» в 2017-2018 г.
Дальнейшая реализация осуществляется в рамках ремонта автомобильных дорог

	20. 
	Строительство ливневой канализации в районе Площади 200 лет Сарапулу (в рамках реконструкции Площади) 
	2025
	Реализация проекта будет осуществляться в рамках реконструкции Площади 200 лет Сарапулу в 2023-2025гг.

	21. 
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	2025
	Проект носит постоянный характер.
1. В 2023 году начаты работы по реконструкции автодороги, необходимой для реализации инвестиционного проекта «Завод по производству рапсового масла» ООО «Сарапульский завод растительных масел» в рамках соглашения о софинансировании расходов бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджета муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики от 09.12.2022 г. №06-04-59. 
Срок завершения работ: 06.2024
	
2. В рамках Программы 1704 проведена следующая работа:
1. В конце 2022 года началась реализация первого из масштабных инвестиционных проектов «Тепличный комплекс для выращивания роз» ООО «Объединенная цветочная компания». В 2022 году в рамках инвестиционного соглашения подведены необходимые инженерные коммуникации (сети электро-, газо- и водоснабжения) общей стоимостью 138 млн. рублей. В сентябре 2023 года введен в эксплуатацию первый тепличный блок (площадью 3 га), ввод второго и третьего тепличных блоков (площадью 6 га) планируется до конца мая 2024 года. 
2.  В 2022 году ООО «АйПиДжи Сарапул» приступило к реализации инвестиционного проекта «Создание промышленного технопарка». В 2023 году к инвестплощадке подведена обеспечивающая инфраструктура (сети электро-, водо и газоснабжения, водоотведения, ливневая канализация, автомобильная дорога) на общую сумму 110,0 млн. руб. 
Срок окончания строительства и ввод в эксплуатацию здания технопарка площадью более 17 тыс. кв. м. запланирован на июнь 2024 года. 3. ООО «ВБ Сарапул» приступило к реализации инвестиционного проекта «Строительство логоцентра «Wildberries» в 2020 году. В 2022-2023 гг. построены сети обеспечивающей инфраструктуры (сети водо-, газо-, электроснабжения, связи, водоотведения и ливневой канализации) общей стоимостью 92,78 млн. руб. В 2023 году начаты строительные работы на площадке ООО «ВБ Сарапул», площадь логоцентра составит более 50,0 тыс. кв. м. Срок окончания строительства и ввод в эксплуатацию логоцентра запланирован на 2024 год. 

	Газификация

	22. 
	Строительство распределительных газопроводов в г. Сарапуле
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2023 году на территории города построено 26 км газовых сетей, в том числе 19 км в рамках федеральной программы по догазификации. 
В рамках программы по догазификации в 2023 году заключено договоров о подключении объектов – 1390 абонентов, исполнены договора  – 939 абонентов.

	Образование

	23. 
	Реконструкция здания МБОУ «Прогимназия № 10» под детский сад на 155 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения потребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	24. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 8» под детский сад на 130 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения потребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	25. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 9» под детский сад на 130 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения потребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	26. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 15
	2025
	Частично ремонт проводится, в капитальном ремонте необходимость отсутствует, т.к. д/с маленький (на 2-3 группы), не соответствует нормам.
В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта. При последующем внесении изменений, он будет исключен из перечня

	27. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Дачный»
	2025
	Срок реализации –2025 год

	28. 
	Строительство школы на 1000 мест в мкр. «Элеконд» 
	2025
	Срок реализации –2030 год

	29. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Ж/д вокзал» 
	2025
	В 2022 году заключен контракт на проектные работы на сумму 15 000,0 тыс. руб. Проектно-сметная документация находится в стадии прохождения госэкспертизы проекта.
Срок строительства –2024-2025 гг.

	30. 
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле
	2023
	В 2023 году на базе Лицея № 18 открылся «Школьный кванториум», созданный в рамках реализации национального проекта «Образование» - «Современная школа»

	31. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» (3 этап)
	2025
	В 2022 году проведены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы. 
Проведение СМР – 2024-2025 гг.

	32. 
	Выборочный капитальный  ремонт здания МБОУ «СОШ № 1»
	2023
	В рамках модернизации школьных учреждений (на капремонт зданий образования) выполнен 3 этап капитального ремонта в 2022-2023 гг. Освоено 25 877,3 тыс. руб.  

	33. 
	Строительство спортивного зала, реконструкция столовой, мастерских, капитальный ремонт здания в МБОУ «СОШ № 23» 
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате его актуальности: ПСД устарела, списки приоритетных объектов скорректированы. При последующем внесении изменений, объект будет исключен из перечня

	34. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 26» (2-й этап)
	2023
	В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году выполнен ремонт актового зала МБОУ Лицей № 26. Освоено 2 081,2 тыс. руб.

	Культура

	35. 
	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дача Башенина, 1909 г., арх. Чарушин И.А.»
	2023
	29.07.2022 г заключен контракт на капремонт здания МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», находящийся по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 60. Стоимость выполненных работ в 2022-2023 г составила 104,4 млн. руб.
Проведенные работы позволили восстановить отдельные утраченные элементы архитектурного ансамбля и парковую достопримечательность – исторический фонтан «Дети под дождем, или первая любовь». Параллельно проведена реновация парковой территории.

	36. 
	Капитальный ремонт здания МАУК «Сарапульский драматический театр» ул. Первомайская, д.22б
	2025
	В стадии выполнения.
В 2017-2021 гг. в рамках проекта «Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия» в МАУК «Сарапульский драматический театр»: проведены ремонтные работы в зрительном зале, в т.ч. произведена замена кресел; приобретен микроавтобус; обновлена материально-техническая база (звуковое, световое и видеопроекционное оборудование), оборудована малая сцена; осуществлена постановка восьми спектаклей. Общая сумма поддержки составила более 25,0 млн. руб.

	37. 
	Капитальный ремонт здания МБУК «Дворец культуры радиозавода» ул. Гоголя, д.30а
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	Физическая культура и спорт

	38. 
	Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле
	2025
	В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» после реконструкции введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Позитрон» (ул. Калинина, 28) МАУ ОЦ «Сокол» (февраль 2024г.). Объем финансирования на указанные цели составил: выкуп объекта – 109000,0 тыс. руб., кассовый расход по реконструкции объекта – 129 642,05 тыс. руб.

	39. 
	Строительство биатлонного комплекса в г. Сарапуле
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	40. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85
	2025
	Реализация мероприятия запланирована на 2024-2025 гг.

	41. 
	Обустройство лыжероллерной трассы в районе лесопарковой зоны ул. Горького. Устройство освещенных трасс  для занятий лыжным и велоспортом, скандинавской ходьбой в лесопарковой зоне мкр. Элеконд и мкр. Южный
	2025
	В 2021 году в районе лесопарковой зоны ул. Горького определены 2 земельных участка для потенциального строительства лыжероллерной трассы. Один из участков не требует формирования, второй сформирован, присвоен кадастровый номер. Обозначены необходимые объемы финансирования по каждому участку, информация направлена для рассмотрения в Министерство по физической культуре, спорту и  молодежной политике Удмуртской Республики.
Обустройство освещения дорожки к Поруковской поляне (лесопарковкая зона мкр Эдеконд) выполнено в 2023 году в рамках проекта «Наша инициатива».

	Дорожное строительство

	42. 
	Строительство объездной дороги для проезда транзитного транспорта к мосту через р. Кама 
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	43. 
	Реконструкция путепровода по ул. Азина через железную дорогу
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	44. 
	Замена ламповых светофоров на светодиодные на перекрестках:
ул. Советская-ул. Некрасова; ул. Молодежная-ул. Лермонтова; ул.К.Маркса-ул. Советская;
- ул. Гончарова – ул. Калинина;
- ул. Азина – ул. Дубровская;
- ул. Азина – ул. Амурская
	2025
	В 2019 году выполнены работы по замене светофорных объектов на перекрестках:
ул. Советская - ул. Некрасова; 
ул. Молодежная - ул. Лермонтова; 
ул. К. Маркса - ул. Советская.
В 2022 году проведена замена объекта на пересечении ул. Гончарова и ул. Калинина.
В 2023 году частично заменены светофоры на перекрестке ул. Азина – ул. Амурская.

	45. 
	Ремонт городских автомобильных дорог 
	2025
	Проект носит постоянный характер.
[bookmark: _GoBack]В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и заключенных соглашений между Администрацией города Сарапула и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики проведены работы по ремонту  проезжих частей улиц общей протяженностью 3,19 км и устройству тротуаров протяженностью 3,08 км на общую сумму 90 000 тыс. руб.

	46. 
	Строительство городских автомобильных дорог 
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В рамках проекта «Наша инициатива» и нового проекта «Главная дорога» при поддержке Главы и Правительства Удмуртской Республики защебенено 55 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 23,55 км на сумму 106 864,71 тыс. руб.
В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики и Сарапульской городской Думы выполнено щебенение 8 участков дорог протяженностью 1,27 км.

	Прочие отрасли хозяйства

	47. 
	Реконструкция исторической части города Сарапула
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В рамках проекта «Том Сойер Фест» при участии общественных организаций, предприятий города, граждан и Благотворительного фонда имени П.А. Башенина в течение 2021-2023 года восстановлены фасады 25 зданий центральной части города.

	48. 
	Природоохранные мероприятия
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В период с 1 по 31 октября 2023 года проводилась акция «Зеленый октябрь». В посадке деревьев приняли участие предприятия и учреждения города Сарапула, учащиеся, а также жители многоквартирных домов. В результате проведения акции на территории города было высажено порядка 150 саженцев лиственных пород.
Также, в рамках мероприятий по охране окружающей среды, проведены следующие мероприятия:
- посадка леса в 38 квартале, выдел 4 – 100 ед. (ели);
- посадка деревьев на Набережные реки Кама – 40 ед. (липы);
- посадка деревьев на ул. Советская – 45 ед. (липы);
- посадка деревьев у жилого дома по ул. Советская, 94 – 5 ед. (липы);
- посадка деревьев ДК Радиозавода – 7 ед. (липы);
- посадка деревьев по ул. Азина (школьники МБОУ «Лицей №18») – 25 ед. (липы).

	49. 
	Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2023 году проведен ремонт кровли следующих объектов: МАОУ СОШ №13, МБДОУ д/с № 34, 35, исторического здания по ул. Гоголя, д. 32 (Сарапульская городская больница)

	50. 
	Замена окон на объектах социальной сферы
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2023 году выполнены работы по замене оконных блоков МБДОУ д/с № 5,14, 37

	51. 
	Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2025
	В 2023 году работа по направлению не осуществлялась.
Срок реализации – 2025 год. Финансирование на 2024 – 2025 гг. из бюджета УР и иных программ не предусморено.

	52. 
	Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
	2024
	В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 3 многоквартирных дома, общей площадью 998,5 кв. м. на сумму 5000,58  тыс. руб.
Адресный перечень дворовых территорий, где проведены работы по благоустройству в 2023 году: ул. Гоголя, 58б; ул. Азина, 142; ул. Амурская, 28а.

В 2023 году выполнены работы по 1 этапу благоустройства общественной территории «Площадь 200 лет Сарапулу». Освоено 23 986,043 тыс. руб. 
По результатам победителей Всероссийского конкурса малых городов выполнены работы по объекту «Благоустройство Набережной реки Камы «Сарапульские острова» в г. Сарапуле» 101 026,6 тыс. руб.

	53. 
	Разработка градостроительной документации 
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Утверждена документация по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории для размещения объекта: «Создание частного питомника по выращиванию хвойных саженцев в г. Сарапул». Внеплощадочные инженерные сети» (Постановление Администрации города Сарапула от 23.03.2023 № 649).

Принято решение о начале разработки:
1. Документация по проекту планировки и проекту межевания по объекту: «Реконструкция участка водопровода от водопроводной насосной станции пос. Южный до ул. Электрозаводская – ул. Фрунзе в г. Сарапуле Удмуртской Республики» (Постановление Администрации города Сарапула от 21.12.2023 № 2783)
2. Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейных объектов (улично-дорожная сеть и сети инженерной инфраструктуры) в кадастровом квартале 18:30:000205 по ул. Труда от ул. Пугачева до ул. Пролетарская, по ул. Пугачева от ул. Труда до ул. Набережная, по ул. Пролетарская от ул. Труда до ул. Набережная в г. Сарапуле	 (Техническое задание от 31.03.2023, утвержденное заместителем Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ)
3. Документация документации по планировке (проекта межевания) территории, расположенной в кадастровом квартале 18:30:000239 в городе Сарапуле (Техническое задание от 09.11.2023, утвержденное заместителем Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ)

	54. 
	Реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)
	2025
	В июне-июле 2021 года специализированным инженерным центром «Экспертиза» (г. Казань) проведены работы по комплексному обследованию технического состояния участка причала р. Камы, предполагаемого для эксплуатации в качестве пассажирского в городе Сарапуле. По результатам освидетельствования участок причала был  признан негодным, требовал смены режима эксплуатации и выполнения ремонтно-восстановительных работ в связи с выявлением многочисленных критических дефектов и повреждений конструкций гидротехнического сооружения.
Частным инвестором проведены ремонтно-восстановительные работы причальной стенки, а также силами МУ «Управление благоустройства»  расчищена прилегающая территория. 
В 2022 году выполнены работы по благоустройству Набережной реки Камы от речного причала до РГК «Старая башня» в сумме 29 млн. руб.

	55. 
	Строительство пляжа на правом берегу реки Кама 
	2025
	Срок реализации – 2025 год.
В 2023 году  по результатам победителей Всероссийского конкурса малых городов выполнены работы по объекту «Благоустройство Набережной реки Камы   «Сарапульские острова» в г. Сарапуле», освоено 101 026,6 тыс. руб., в т.ч бюджет РФ – 100 000 тыс. руб., бюджет МО – 1 026,6 тыс. руб.

	56. 
	Реконструкция мостов через р. Юрманку по ул. Раскольникова, Гоголя, Труда
	2025
	

	57. 
	Строительство пешеходного моста через правый рукав р. Кама на о. Безымянный
	2025
	

	58. 
	Реконструкция набережной реки Камы от ул. Горького до р. Большая Сарапулка
	2025
	

	59. 
	Реконструкция площади «200 лет Сарапулу»
	2025
	В 2023 году начаты работы по благоустройству общественной территории «Площадь 200 лет Сарапулу», выполнен 1 этап, освоено 23 986,043	тыс.руб. 

	60. 
	Благоустройство водоотводного канала
	2025
	В 2023 году в рамках реализации проекта «Наша инициатива» проведены работы по благоустройству обводного канала на сумму 872,815 тыс. руб., в т.ч. средства субсидии из бюджета УР – 601,94 тыс. руб.

	61. 
	Благоустройство Городского сада им. А.С. Пушкина
	2022
	Реализация 1 этапа мероприятия осуществлялась в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в течение 2021-2022 гг. Освоено 51522,7 тыс. руб.
В конце августа 2022 года состоялось открытие городского сада после реконструкции. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приведена в соответствие техническая инфраструктура,  появились детские площадки с необычным сказочным дизайном, перголы для отдыха, построено помещение технического и санитарного назначения.
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