



Аналитическая записка
о выполнении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» до 2025 года за 2020 год

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» до 2025 года утверждена решением Сарапульской городской Думы от 24 ноября 2016 г. № 6-182 (далее – Стратегия). В 2020 г. на выполнение показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии значительное влияние оказало распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19.
	
1. Отчет о ходе выполнения  Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» на 2017-2021 годы за 2020 год.
Все проводимые мероприятия по реализации Стратегии осуществляются в рамках утвержденных муниципальных программ:
1. Развитие образования и воспитание
2. Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения
3. Развитие культуры
4. Социальная поддержка населения
5. Создание условий для устойчивого экономического развития
6. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности 
7. Городское хозяйство 
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
9. Муниципальное управление 
10. Управление муниципальными финансами 
11. Управление муниципальным имуществом 
12. Безопасность муниципального образования "Город Сарапул"
13. Формирование современной городской среды

Всего Планом мероприятий по реализации Стратегии на 2020 год предусмотрено 88 мероприятий, из них выполнено 80 ед., или 91%. Степень выполнения мероприятий увеличилась на 4,2% по сравнению с итогами 2019 года.

2. Отчет о выполнении целевых показателей реализации инновационного сценария Стратегии социально-экономического развития МО «Город Сарапул» до 2025 года по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Достижение стратегической цели по реализации Стратегии осуществляется по трем основным направлениям (целям):
1. «Устойчивое экономического развитие»
2.  «Формирование современной конкурентоспособной туристской отрасли»
3.  «Улучшение качества городской среды».

В рамках цели 1 «Устойчивое экономического развитие» отрицательную динамику имеет показатель численности занятого населения. По предварительной оценке итогов 2020 года его значение составляет 29 709 чел. (99,2% к уровню 2019 года), причиной чего послужило снижение численности работников крупных и средних предприятий (21 221 чел в 2020 году к 21 809 чел в 2019 г.).
Общий объем отгрузки товаров собственного производства крупных и средних организаций выше значения прошлого года на 7,1%. По итогам года данный показатель составил 30 009,9 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2020 год выросла незначительно (на 1,7%) к аналогичному периоду прошлого года и составила 35 487,5 руб.

В области развития малого и среднего предпринимательства произошло снижение  3 показателей из 5.
Введение ограничительных мер с целью минимизации распространения новой коронавирусной инфекции с конца марта 2020 года привело к снижению числа субъектов МСП. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения снизилось к концу 2020 г. на 6,1%, при этом количество малых и средних предприятий – на 2,0%, количество индивидуальных предпринимателей – на 9,1%,.
Стоит отметить, что с 1 июля 2020 года вступил в силу Закон УР от 21.04.2020г. № 19-РЗ «О введении на территории УР специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По состоянию на 31.12.2020 г. на территории г. Сарапула в качестве самозанятых зарегистрировано 842 чел. 
Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности занятого населения по оценке на 1,1 п.п. выше значения прошлого года (с учетом самозанятых граждан).
По оперативным данным объем продукции (работ, услуг), произведенный субъектами малого и среднего предпринимательства и индивидуальными предпринимателями за 2020 г. составил 17 595,8 млн. руб., что выше значения прошлого года на 3,0%. Уточненное значение показателя будет известно в июне-июле т.г.

[bookmark: _Toc60124868][bookmark: _Toc87330573][bookmark: _Toc149445752]Инвестиции в основной капитал (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) составили 1 359,9 млн. руб., что на 5,1% ниже значения 2019 г. Основной причиной ухудшения значения показателя является снижение инвестиционной активности крупных и средних предприятий города Сарапула в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того данный показатель не учитывает деятельность малого бизнеса, который в последние годы активно развивается, в т.ч. деятельность резидентов ТОСЭР «Сарапул».

Вторая цель реализации Стратегии «Формирование современной конкурентоспособной туристской отрасли» анализируется 8 показателями туристской отрасли. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19 отсутствовала летняя навигация, вследствие чего за 2020 год отрицательную динамику некоторые показатели, в том числе объем туристского потока за 2020 г. снизился на 40,4% к показателю 2019 г. и составил 34 тыс. чел.
В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации включены 2 объекта: «Жилой дом купца Ершова Ивана Фёдоровича», ул. Ст. Разина, 9 в качестве объекта культурного наследия регионального значения и «Жилой дом Маклакова Алексея Матвеевича», ул. Труда, д. 9 в качестве объекта культурного значения муниципального (местного) значения.

Реализация третьей цели Стратегии «Улучшение качества городской среды» оценивается рядом показателей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
[bookmark: _GoBack]Практически все индикаторы, характеризующие естественное движение населения за 2020 год, показывают отрицательную динамику. Среднегодовая численность постоянного населения сократилась на 903 чел. (99,1% к значению 2019 г.). 
Коэффициент смертности за 2020 год вырос на 23,1% (за 2020 г. умерло на 273 чел. больше, чем по итогам 2019 г.). На 7,1% вырос коэффициент рождаемости: в течение 2020 года родилось на 47 чел. больше, чем в прошлом году. 
В связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году произошел рост числа зарегистрированных безработных граждан. На конец года их число составило 953 чел., что на 387 чел., или на 68,4%, выше значения прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 г. составил 1,91% (+0,8 п.п. к АППГ).
Положительным моментом является снижение более чем в 5 раз миграционной убыли населения по сравнению с 2019 годом. По итогам 2020 года она составила 101 чел. (559 чел в 2019 г.).

К концу 2020 года общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Сарапуле уменьшилось на 4 единицы: проведена реорганизация путем слияния МБДОУ д/с №40 с Сарапульским детским домом, МБДОУ д/с №30 с МБДОУ д/с №7 и МБДОУ д/с №24, МБДОУ д/с №42 с МБДОУ д/с №43, МБДОУ д/с №37 с МБДОУ д/с №22.
Построено и введено в эксплуатацию здание детского сада на 220 мест по ул. Мельникова, 4а (корпус 2 детского сада №12).
Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, уменьшилось на 546 воспитанников  в связи с уменьшением численности населения с 1 года до 6 лет на 545 человек (население с 1 года до 6 лет в 2019 - 7189 человек, в 2020 - 6644 человека).  
В связи с тем, что в конце 2019 года были открыты 2 дошкольных учреждения на 160 мест (детские сады № 20 и № 21 по ул. Пугачева), места в них оперативно выделили нуждающимся, тем самым снизив очередь ожидающих места в ДОУ на конец календарного года. Соответственно по итогам 2020 года наблюдается рост по двум показателям:
- количество детей, ожидающих места в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (от 1 до 6 лет), увеличилось в 2020 году на 308 человек и на 31 декабря отчетного года составило 598 чел. (2019 г. – 290 чел., 2018 г. – 897 чел.);
- количество детей, ожидающих места в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (от 1,5 до 3 лет), увеличилось в 2020 году на 250 человек и на 31 декабря составило 540 чел. (2019 г. – 290 чел., 2018 г. – 404 чел.).

В результате передачи коррекционных школ в государственную собственность общее количество муниципальных образовательных учреждений, и, как следствие, количество муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, снизилось на 15%, или 3 ед.
Вследствие снижения общего количества детей школьного возраста в 2020 году количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилось на 2,1% (11 373 чел. против 11 621 чел. в конце 2019 года). 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на период введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, произошла корректировка учебного процесса в школах, включая перераспределение количества обучающихся в первую и вторую смену. В результате чего количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, выросло на 34,8%, или 1125 чел.

Распространение COVID-19 также повлияло на формирование учебного процесса в дополнительном образовании – большая часть занятий с 30 марта по 1 июля 2020 г. переведена в онлайн-формат, что привело к незначительному снижению значения показателя «Общий охват детей дополнительным образованием» по сравнению со значением на конец 2019 года (-4,45 п.п.).

Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, выросло на 19,3% по сравнению с 2019 годом и составило 1492 чел. 
В течение 2020 года проведено 249 мероприятий по работе с детьми и молодежью, что на 39,6% ниже значения прошлого года, вследствие введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Уровень библиотечного обслуживания населения соответствует сложившемуся в 2018-2019 годах. 
На фоне ограничительных мер по COVID-19, а также проведением работ в рамках проекта по созданию модельной муниципальной библиотеки, на 20,5% снизилось количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя и, соответственно, охват населения города библиотечным обслуживанием на 2,2 п.п.
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры вырос по сравнению с 2019 г. на 2,1 п.п., достигнув значение 93,1%. 

В разделе «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний» по итогам 2020 года на 1,6 п.п. выросла доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, значение показателя по итогам 2020 г. составило 8,6%.
В течение 2020 года проведено 76 физкультурных и спортивных мероприятий, что на 27 ед., или на 26,2%, ниже значения 2019 г.
Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, выросло по сравнению с прошлым годом на 2472 чел., или 6,6%, и составило 40 067 чел.

Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время, остался прежним на уровне прошлого года - 30% (к общему числу детей от 6 до 17 лет).
Во исполнение оптимизационных мероприятий произошло слияние трех учреждений в одно МАУ СОК «Энергия», ликвидировано МКУ «ЦБ УФКиС г. Сарапула», общее количество учреждений физической культуры и спорта на конец года составило 3 ед.

По итогам 2020 года на 17% выросло количество многодетных семей (1166 ед. на конец 2020 г. и 997 ед. на конец 2019 г.).
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи, осталось на прежнем уровне (49 чел.).

Формирование целостной городской среды и надежной инфраструктуры
В течение 2020 года строительство и ввод в эксплуатацию газовых сетей не осуществлялось, причиной послужило отсутствие финансирования из бюджета Удмуртской Республики.
Выросла обеспеченность населения коммунальными услугами.
Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, составила 17 чел., что выше значения 2019 года более чем в 2 раза.
По территориальному развитию (градостроительство и землеустройство) все показатели имеют положительную динамику.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, по итогам 2020 года составила 2,8 га, что выше, чем в 2019 г. на 0,95 га, или 51,4%. 
На 0,61 п.п. выросла доля площади города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период, выше значения прошлого года на 13,5% (0,2 кв. м. на 1 жителя против 0,17 в конце 2019 г.)

В сфере благоустройства и охраны окружающей среды улучшили значения 2 показателя из трех. 
На 43,4% выше значения прошлого года оказалась площадь благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов (1,85 кв. м. на 1 жителя, в 2019 году - 1,29) в связи с завершением работ по благоустройству объекта «Парк имени В.И. Ленина».
С целью минимизации распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия по санитарной очистке территории города были отменены. В течение года проведено 4 экологические акции, количество участников которых составило 497 чел. (для справки: в 2019 г. в санитарных мероприятиях приняли участие 7 917 чел.).

3. Отчет о выполнении работ на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта в МО «Город Сарапул» на 2017-2021 гг. и на период до 2025 года по состоянию на 31 декабря 2020 года

Всего запланирована реализация мероприятий по 95-и проектам:
- выполнено 28 проекта;
- в стадии реализации – 18 проектов;
- запланировано к реализации в срок до 2025 года – 38 проектов;
- реализация 11 проектов носит постоянный характер. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены.

В рамках реализации проектов по разделу «Коммунальное строительство» из 31 проекта выполнено 9, в стадии выполнения – 5 проектов.
Постоянный характер носят 4 мероприятия:
- модернизация и реконструкция (массовая замена) водопроводных сетей, находящихся в ветхом состоянии, для обеспечения качества и надежности водоснабжения, и приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством, осуществляется постоянно;
- строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения растущей потребности новых микрорайонов;
- приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством;
- реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.
Работы, запланированные на 2020 год, выполнены.
Реализации 13-и проектов планируется в срок до 2025 года.

В рамках реализации проектов раздела «Газификация» запланирован один проект, носящий постоянный характер.
Строительство газопроводов через МУ «Служба заказчика по СРиКР» в 2020 году не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования из бюджета УР.

В рамках реализации проектов раздела «Образование» из 25 проектов по состоянию на конец 2020 года выполнено 12, еще 5 находятся в стадии выполнения.
В 2020 году за счет средств МО выполнена экспертиза и получены положительные заключения экспертизы сметной стоимости работ по 2 объектам, включенным в Стратегию, в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР направлена Заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР, на 2021 год:
- капитальный ремонт СОШ №1 на общую сумму 17,3635 млн. руб.;
- замена оконных блоков СОШ № 23 на общую сумму 3,618811 млн. руб. 
В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» построен детский сад на 220 мест по ул. Мельникова, 4а в мкр. Элеконд.  Освоено всего 216,090987 млн. руб., из них: 
- бюджет РФ 172,2845 млн. руб., 
- бюджет УР 39,2296 млн. руб.,
- бюджет МО 4,576887 млн. руб.
Ведутся мероприятия по отводу земельного участка по адресу: ул. Ленина, 76 для строительства здания школы в районе железнодорожного вокзала на 825 мест.
Реализация 8-ти проектов планируется в срок до 2025 года.

По разделу «Культура» из 6 проектов по состоянию конец 2020 года выполнено 4. 
В 2020 году выполнен капитальный ремонт кровли МАУК «Сарапульский драматический театр» на сумму 1,0219 млн. руб. 
По 2-м проектам работы запланированы к реализации до 2025 г. (при наличии финансирования). 

В рамках реализации проектов по разделу «Физическая культура и спорт» из 6-и проектов 2 проекта находятся на стадии реализации:
- строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле. Собственником центра ООО «СТРОЙ АЛЬФА» совместно с ГУП «ТПО ЖКХ УР» прорабатывается вопрос по завершению строительства объекта;
- устройство освещенных трасс с покрытием для занятий лыжным и велоспортом, скандинавской ходьбой в парке им. В.И. Ленина, в лесопарковой зоне мкр. Элеконд и мкр. Южный. В 2020 году продолжен проект «Светлая лыжня». Лыжню увеличили и расширили, установили 45 опор освещения и выполнили монтаж светильников, очистили трассу от кустарников, пней, установили указатели и таблички со схемой для удобства в ориентировании. Новый объект протяженностью 4,5 км и шириной 9 м расположился в лесопарковой зоне по ул. Горького.
Реализация 4 проектов планируется до 2025 года. 

По разделу «Дорожное строительство» из 10 проектов выполнено 4. 
В 2020 году завершено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Гончарова до пос. КХП) (2 этап), протяженность дороги 0,73 км. Всего за 2017-2020 годы вложено 50,8653 млн. руб.
Завершена реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова, протяженность реконструкции моста 0,516 км. Всего освоено за  2019 – 2020 гг.  236,4296 млн. руб. 
В стадии реализации 1 проект:
- Замена ламповых светофоров на светодиодные на перекрестках: ул. Советская-ул. Некрасова; ул. Молодежная - ул. Лермонтова; ул. К. Маркса - ул. Советская; - ул. Гончарова – ул. Калинина; - ул. Азина – ул. Дубровская; - ул. Азина – ул. Амурская. В 2018 г. выполнены работы по замене СО по ул. Советская - ул. Некрасова; ул. Молодежная - ул. Лермонтова; ул. К. Маркса - ул. Советская. В течение 2020 года работа в данном направлении не осуществлялась.
Ремонт городских автомобильных дорог носит постоянный характер. В 2020 году проведено асфальтирование 12 участков автомобильных дорог (ул. Азина, ул. Амурская, ул. Красноармейская, Лесной проспект, ул. Озерная, пер. 3-й Дубровский, пр. Западный, ул. Ленина, проезд от ул. Молодежная до въезда в СГБ №2, подъездные пути к МБДОУ д/с №17, ул. Раскольникова, проезд Мельникова) общей протяженностью 7462 м. 
Завершено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Гончарова до пос. КХП) (2 этап) (протяженность 0,73 км)
Реализация 3-ти проектов запланирована до 2025 года.

По разделу «Прочие отрасли хозяйства» из 16 проектов в 2020 году выполнен 1: в части мероприятий благоустройства общественных пространств МП «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году завершены мероприятия по объекту «Парк имени В.И. Ленина». Освоено в 2020 г. – 23,5555 млн. руб. Объект сдан в эксплуатацию.
В стадии выполнения 2 проекта:
- в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году выполнено благоустройство дворовых территорий  16 многоквартирных домов (ул. Седельникова, д.113; ул. Озерная, д.18; ул. Декабристов, д.37; ул. 1-я Дачная, д.36; ул. Фрунзе, д.14; ул. Калинина, д.22; ул. Вокзальная, д.2; ул. Озерная, д.20; ул. Амурская, д.27; ул. Фрунзе, д.25; ул. Азина, д.87; ул. Вокзальная, д.3а; ул. Ленина, 6; ул. Амурская, 30; ул. Гоголя, 73; ул. Гоголя, 75).
- для продолжения реализации мероприятий благоустройства общественных пространств МП «Формирование комфортной городской среды» выполнены проектные работы и проведена экспертиза по объекту «Городского сада им. А.С. Пушкина». Освоено в 2020г. – 0,891 млн. руб. Проведены торги и заключен контракт от  08.12.2020г. с ООО «ВС-Снаб» на подрядные работы по объекту.	Работы, запланированные на 2020 год, выполнены. 
До 2025 года  планируется реализация 8 проектов.

4. Отчет о выполнении проектов планировок и проектов межевания территорий города Сарапула, утвержденных и планируемых к разработке (внесению изменений) по состоянию на 31 декабря 2020 года
Все проекты планировок (47 проектов), утвержденные в Стратегии, разделены на группы.
Число утвержденных проектов планировок и проектов межевания территорий увеличилось до 27 против первоначальных 6 (22 по итогам 2019 г.). 
12 проектов планировок планируются к разработке (внесению изменений) до 2021 г., в том числе 6 находятся на согласовании в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики УР.
Из числа проектов, предлагается исключить 8 проектов по следующим причинам:
- по 6 проектам в связи с приостановкой реализации проектов;
- 1 объект построен на счет средств юридических лиц и передан в муниципальную казну;
- строительство 1 объекта реализуется в рамках технологического присоединения филиалом АО «Газпром-газораспределение» в г. Сарапуле.
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