



Аналитическая записка
о выполнении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» до 2025 года за 2022 год

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» до 2025 года утверждена решением Сарапульской городской Думы от 24.112016г. № 6-182 (далее – Стратегия). Постановлением от 03.09.2021г. № 1990 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии на 2021-2024 годы.
	
Отчет о ходе выполнения  Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Сарапул» на 2021-2024 годы за 2022 год.
1. Все проводимые мероприятия по реализации Стратегии осуществляются в рамках утвержденных муниципальных программ:
1. Развитие образования и воспитание;
2. Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения;
3. Развитие культуры;
4. Социальная поддержка населения;
5. Создание условий для устойчивого экономического развития;
6. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности; 
7. Городское хозяйство; 
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
9. Муниципальное управление;  
10. Управление муниципальными финансами;  
11. Управление муниципальным имуществом;  
12. Безопасность муниципального образования «Город Сарапул»;
13. Формирование современной городской среды.

Всего Планом мероприятий по реализации Стратегии на 2022 год предусмотрено 40 мероприятий, все из них выполнены. 

2. Отчет о выполнении целевых показателей реализации инновационного сценария Стратегии социально-экономического развития МО «Город Сарапул» до 2025 года по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Достижение стратегической цели по реализации Стратегии осуществляется по трем основным направлениям (целям):
1. «Устойчивое экономическое развитие»;
2.  «Формирование современной конкурентоспособной туристской отрасли» ;
3.  «Улучшение качества городской среды».

В рамках цели 1 «Устойчивое экономическое развитие» все показатели имеют положительную динамику.
По итогам 2022 года численность занятого населения ориентировочно составляет 31 770 чел. (102% к уровню 2021г.), основной причиной чего послужил рост числа самозанятых граждан (2286 чел в 2021г. к 3562 чел в 2022г.).
Общий объем отгрузки товаров собственного производства крупных и средних организаций выше значения прошлого года на 15,4%. По итогам года данный показатель составил 37 749,4 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2022 год выросла на 15,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 45 308,2 руб.

В области развития малого и среднего предпринимательства наблюдается снижение 1 показателя из 5.
На 7% снизилось количество малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории МО «Город Сарапул», основными причинами послужило: исключение налоговым органом из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ недействующих предприятий;  наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (фактическое местонахождение предприятия). Однако, за счет роста числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось к концу 2022 г. на 27,1%.
Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности занятого населения на 2,78 п.п. выше значения прошлого года. 
По оперативным данным объем продукции (работ, услуг), произведенный субъектами малого и среднего предпринимательства и индивидуальными предпринимателями за 2022 г. составил 17 995,1 млн. руб., что выше значения прошлого года на 3%. Уточненное значение показателя будет известно в июне-июле т.г.

[bookmark: _Toc60124868][bookmark: _Toc87330573][bookmark: _Toc149445752]Инвестиции в основной капитал (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) составили 2 214,1 млн. руб., что на 22,2% выше значения 2021г. Основной причиной роста значения показателя является рост государственного оборонного заказа. Вместе с тем стоит отметить, что показатель не учитывает деятельность малого бизнеса, который в последние годы активно развивается, в т.ч. деятельность резидентов ТОР «Сарапул».

Вторая цель реализации Стратегии «Формирование современной конкурентоспособной туристской отрасли» анализируется 8 показателями туристской отрасли, все имеют положительную динамику.
Особо стоит отметить рост туристического потенциала города. По итогам 2022 года рост турпотока составил 27,8%, или 15 тыс. чел., разработано 2 новых туристических маршрута.

Реализация третьей цели Стратегии «Улучшение качества городской среды» оценивается рядом показателей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
2 из 5 индикаторов, характеризующих демографическую ситуацию, за 2022 год показывают отрицательную динамику. Среднегодовая численность постоянного населения сократилась на 3382 чел. (-3,6% к значению 2021г.). Основной причиной резкого снижения значения показателя является подведение итогов Всероссийской переписи населения-2020. По данным Удмуртстата миграционная убыль населения снизилась на 45,3% и за отчетный год составила 179 чел. против 327 в 2021г., также наблюдается снижение естественной убыли на 44,1% (478 чел. в 2022г. против 855 чел. в 2021г.).
На 12,6% снизился коэффициент рождаемости: в течение 2022 года родилось на 13,9%, или 115 чел. меньше, чем в прошлом году. 

В сфере развития дошкольного образования наблюдается ухудшение 3 показателей из 5: на фоне снижения рождаемости количество воспитанников детских садов снизилось на 387 человек, или 7,6%.

В сфере общего образования также на фоне общего снижения рождаемости количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях снизилось на 79 чел., или 0,7%, (11 329 чел. в 2022 году против 11 408 чел. в конце 2021 года) и количество обучающихся во вторую смену на 2%.

Мероприятия приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» вошли в состав федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Внедрённый механизм персонифицированного учёта обучающихся позволил обеспечить охват детей с 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, и составил в 2022 году 86,29% от общего количества детей данной категории, что на 13,2 п.п. выше показателя прошлого года. 

По сравнению с 2021 годом незначительно выросло (на 0,1%, или 2 чел.) количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, и составило 1495 чел. 
В течение 2022 года проведено 406 мероприятий по работе с детьми и молодежью, что на 3,3% ниже значения прошлого года.

Положительную динамику имеют показатели библиотечного обслуживания: охват населения города библиотечным обслуживанием вырос на 2,7 п.п., количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год выросло на 14,9% и на конец 2022 года составило 4,99 ед. против 4,342 ед.

Улучшили значения показатели социальной поддержки семьи и детей.
По итогам 2022 года количество многодетных семей выросло на 14,3%, или на 153 семьи.
Снизилось количество впервые выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. Соответственно количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи, уменьшилось на 7 чел. и составило 38 чел. 

Показатели жилищного хозяйства имеют положительную динамику.
В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда УР на 2019-2025 годы, больше, чем в 11 раз выросла численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, достигнув значения 272 чел. к концу 2022 года.

По территориальному развитию (градостроительство и землеустройство) в связи с введением  25 881 кв. метров жилья (ИЖС – 20 893 кв. м., 1 многоквартирный дом – 4 988 кв. м.) и, учитывая снижение общей численности населения города, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, выросла по сравнению с прошлым годом 5,6%, и составила 23,19 кв.м. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период, выше значения прошлого года на 36,1% (0,29 кв. м. на 1 жителя против 0,21 в конце 2021г.)

В сфере благоустройства и охраны окружающей среды на 6,9 п.п. выросло значение показателя доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети (71,7% к 64,8% в 2021г.).

3. Отчет о выполнении мероприятий  по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2021-2025 гг.
по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Всего запланирована реализация мероприятий по 61-му проекту:
- выполнено (работы завершены) – 1 проект (в 2021г. – 0);
- в стадии реализации – 16 проектов (в 2021г. – 6);
- запланировано к реализации в срок до 2025 года – 25 проектов;
- реализация 14 проектов носит постоянный характер. Работы, запланированные на 2021 год, выполнены;
- по 5 проектам в 2021 году принято решение об утрате актуальности. При последующем внесении изменений, они будут исключены из перечня.

В рамках реализации проектов по разделу «Коммунальное строительство» из 21 проекта в стадии выполнения – 4 проекта: 
- проведены проектно-изыскательские работы на строительство КНС в мкр.Обувная фабрика. Строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год;
- выполнена ПСД на реконструкцию воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула, пройдена государственная экспертиза;
- с 2021 года в г. Сарапуле реализуется проект «Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО». Заключен муниципальный контракт с ООО «Дельта-Строй», завершение работ 15 ноября 2023 года. Освоено и оплачено 71 212,248 тыс. руб.: 2021г. - 26 801,348 тыс. руб.,  2022г. – 44 410,9 тыс. руб.;
- Для реализации мероприятия «Строительство ливневой канализации в районе Площади 200 лет Сарапулу (в рамках реконструкции Площади)» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены проектные работы, освоено 1326,5 тыс. руб.
Постоянный характер носят 6 мероприятий:
- развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения «Гудок-2», 
- модернизация и реконструкция (массовая замена) водопроводных сетей, находящихся в ветхом состоянии, для обеспечения качества и надежности водоснабжения, и приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством, осуществляется постоянно;
- строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения растущей потребности новых микрорайонов;
- приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством;
- организация ливневых стоков
- реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.
Работы, запланированные на 2022 год, выполнены.
Реализации 11-и проектов планируется в срок до 2025 года.

В рамках реализации проектов раздела «Газификация» запланирован один проект, носящий постоянный характер.
В 2022 году в рамках программы догазификации на территории города построено 25 км сетей газоснабжения. Построен и введен в эксплуатацию один газопровод «Строительство газопровода в жилом районе КХП -2-я очередь в г.Сарапул Удмуртской Республики», протяженностью 1866 м.

В рамках реализации проектов раздела «Образование» была запланирована реализация 12 проектов, 5 из них в стадии выполнения:
– заключен контракт на проектные работы по проекту «Строительство школы на 825 мест в мкр. «Ж/д вокзал» на сумму 15000,0 тыс. руб. Проектно-сметная документация находится в стадии прохождения госэкспертизы проекта;
- в рамках реализации проекта «Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле» в 2022 году реализован региональный проект «Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Сарапул» на базе БУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных соглашений»;
- в 2022 году проведены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» (3 этап)»;
- 13.12.2022 г заключены контракты на капремонт здания СОШ №1 и актового зала Лицея №26, завершение работ в 2023 году.
В течение 2021 года принято решение об утрате актуальности 5 проектов, при последующем внесении изменений в План реализации Стратегии они будут исключены.
Реализация 2-х проектов планируется в срок до 2025 года.

По разделу «Культура» из 3 проектов 2 в стадии выполнения: 
- 29.07.2022 г заключен контракт на  капремонт здания МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», находящегося по ул. Достоевского, д. 60. Стоимость выполненных работ в 2022 г составила 97 402,9 тыс. руб.,   завершение работ: июль 2023г.  
Проведенные работы позволили восстановить отдельные утраченные элементы архитектурного ансамбля и парковую достопримечательность – исторический фонтан «Дети под дождем, или первая любовь». Параллельно проведена реновация парковой территории;
- с целью разработки ПСД и прохождения государственной экспертизы в рамках проведения капитального ремонта здания МАУК «Сарапульский драматический театр» в адрес министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР направлено письмо о включении в перечень капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета УР в 2023 году.
Капитальный ремонт здания МБУК «Дворец культуры радиозавода» запланирован к реализации до 2025 г. (при наличии финансирования). 

В рамках реализации проектов по разделу «Физическая культура и спорт» из 4-и проектов 2 проекта находятся на стадии реализации:
- в 2021 Правительством УР разработана дорожная карта по реализации проекта «Строительство многофункционального спортивного центра» и находится на личном контроле Главы Удмуртской Республики. В 2022 году разработана проектная документация на завершении работ по объекту. В настоящее время она проходит государственную экспертизу. Открытие объекта запланировано на 1 ноября 2023г.;
[bookmark: _GoBack]- по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85» Разработан паспорт реализации проекта в форме концессионного соглашения, срок реализации – сентябрь 2024 года. Куратор проекта: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.
Реализация 2 проектов планируется до 2025 года. 

По разделу «Дорожное строительство» из 5 проектов 2 носят постоянный характер: 
- ремонт городских автомобильных дорог: в 2022г. отремонтировано автомобильных дорог 4,617 км, из них в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 3,512 км;
- строительство городских автомобильных дорог: защебенено 15 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 3,272 км.
В 2022 году проведена замена объекта на пересечении ул. Гончарова и ул. Калинина.
Реализация 2-х проектов запланирована до 2025 года.

В раздел «Прочие отрасли хозяйства» включено 15 проектов, 5 из которых носят постоянный характер: 
- реконструкция исторической части города Сарапула: В рамках проекта «Том Сойер Фест» при участии общественных организаций, предприятий города, граждан и Благотворительного фонда имени П.А. Башенина в течение 2022 года восстановлены фасады 5 зданий центральной части города (ул. Горького, 11а, 50, ул. Советская, 32, ул. Раскольникова, 144, 150), установлены адресные таблички по ул. Советской, начаты работы по адресу: ул. Советская, 14, осуществлена замена забора между домами 14 и 18 по ул. Советская.
В июле 2022 года подготовлена заявка на участие в конкурсе субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города Сарапул. Заявка не была поддержана. В 2023 году планируется повторное направление заявки;
- в рамках реализации природоохранных мероприятий в 2022 году произведена посадка 140 саженцев деревьев;
- в рамках проекта «Реконструкция крыш на объектах социальной сферы» проведен ремонт кровли следующих объектов: МБДОУ д/с №1, №17, №35, №43, МБОУ Лицей №18, №26, МБУ ДО ДЮЦ;
- выполнены работы по замене оконных блоков в МБДОУ д/с №14;
- разработка градостроительной документации.
В стадии реализации в течение 2022 года находились 2 проекта:
- благоустройство дворовых территорий и общественных пространств: В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы: ремонт проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов на 5 объектах общей площадью 6 456 кв. м., закуплено и установлено для 3 многоквартирных домов детское игровое и малые архитектурные формы;
- реконструкция Речного порта «Сарапул» (причала): выполнены работы по благоустройству Набережной реки Камы от речного причала до РГК «Старая башня» в сумме 28951,1 тыс. руб.
Завершены работы по объекту «Городской сад имени А.С. Пушкина». В конце августа 2022 года состоялось открытие городского сада после реконструкции. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приведена в соответствие техническая инфраструктура,  появились детские площадки с необычным сказочным дизайном, перголы для отдыха, построено помещение технического и санитарного назначения.
До 2025 года  планируется реализация 7 проектов, в т.ч. реализация 2 из них начнется в 2023 году: реконструкция площади «200 лет Сарапулу» и благоустройство водоотводного канала.
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